



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053646/04

Číslo smlouvy Zhotovitele:

### **Dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba“ (ORG 5399)

## **I. Smluvní strany**

### **Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: 107 - 128 396 02 67/0100

Pověřen podpisem dodatku č. 4 smlouvy:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDP“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „objednatel“)

a

### **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**

Zastoupená: Zdeňkem Spáčillem, jednatelem společnosti

Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

IČO: 25588176

DIČ: CZ25588176

Právnícká os. zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C36233

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 471216473/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „strany“ a každý z nich samostatně jako „strana“)

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5618053646 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 9. 11. 2018, dodatku č. 2 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 28. 2. 2019 a dodatku č. 3 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 29. 3. 2019.
- 2) Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „**dodatek č. 4 smlouvy**“) je prodloužení finální lhůty pro dokončení díla o dobu nezbytně nutnou k provedení prací, které nebyly předmětem původního plnění.
- 3) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je dále rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 21 ze dne 26. 3. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), vícepráce v objemu + 103 019,41 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy.
- 4) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy je také zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 21 ze dne 26. 3. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona, méněpráce v objemu – 14 789,72 Kč bez DPH. Zúžení sjednaného předmětu smlouvy je blíže popsáno v uvedeném změnovém listu, který je nedílnou součástí dodatku č. 4 smlouvy.
- 5) V návaznosti na novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 4. 2019, týkající se mj. oblasti přenesení daňové povinnosti u stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a čl. VII. Platební podmínky.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.12. s textem tohoto znění:  
Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. listu č. 21 ze dne 26. 3. 2019.
- 2) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram**: odst. III.1. písm. e) se nahrazuje textem tohoto znění:  
lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dle čl. II.6 této smlouvy) se sjednává v délce  
**318 dní od předání Staveniště Zhotoviteli**, které Zhotovitel v souladu se svou nabídkou v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku zkrátil o 0 dní, (dále také jen „**Finální lhůta**“).
- 3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:  
**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:  
cena celkem bez DPH    **25 422 570,29 Kč**  
DPH 21 %                    **5 338 739,76 Kč**  
cena celkem včetně DPH **30 761 310,05 Kč**
- 4) Čl. V. **Cena za zhotovení Stavby**: odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:  
**Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem –

oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 2 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 3 ze dne 19. 10. 2018, změnovým listem č. 4 ze dne 21. 11. 2018, změnovým listem č. 6 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 7.1 – 7.8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 8 ze dne 30. 11. 2018, změnovým listem č. 9 ze dne 17. 12. 2018, změnovým listem č. 10 ze dne 12. 3. 2019, změnovým listem č. 11 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 12 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 13 ze dne 6. 3. 2019, změnovým listem č. 14 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 15 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 16 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 17 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 18 ze dne 5. 3. 2019, změnovým listem č. 19 ze dne 20. 3. 2019, změnovým listem č. 20 ze dne 13. 3. 2019 a změnovým listem č. 21 ze dne 26. 3. 2019, a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy ze dne 23. 7. 2018 bez DPH	24 942 685,28 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	+ 320 760,24 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	- 29 691,84 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 224 961,68 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	- 398 936,66 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	+ 1 179 817,83 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH	- 984 835,37 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	+ 103 019,41 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH	- 14 789,72 Kč
<b>cena za zhotovení stavby celkem bez DPH</b>	<b>25 372 570,29 Kč</b>
DPH 21 %	5 328 239,76 Kč
<b>cena za zhotovení stavby celkem včetně DPH</b>	<b>30 700 810,05 Kč</b>

- 5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.5. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Cena za Poskytnutí součinnosti** dle této smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	<b>50 000,00 Kč</b>
DPH 21 %	10 500,00 Kč
cena celkem včetně DPH	<b>60 500,00 Kč</b>

- 6) Čl. VII. **Platební podmínky:** odst. VII.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat Zhotovitel.

- 7) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující přílohu:

Příloha č. 22: Změnový list č. 21 ze dne 26. 3. 2019

#### IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- Tento dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4) Dodatek č. 4 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 4 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je změnový list č. 21 ze dne 26. 3. 2019, včetně položkových rozpočtů změn.

#### Doložka

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/023 dne 24. 4. 2019.


V Brně dne 26. 4. 2019



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 25. 4. 2019



za Zhotovitele





Zdeněk Spáčil  
jednatel společnosti  
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.





## PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a nástavba	21
<b>ÚSEK:</b> SO-01 Stavební úpravy a nástavba (1. etapa – jižní část B) Zemní práce, Komunikace, Doplnující práce na komunikaci, Bourání konstrukcí	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Parkoviště pro invalidy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:</b> 21 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> I. Vyškovská stavební společnost	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b>	
	<b>MAIL</b> 
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Parkoviště pro invalidy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> ZŠ Gajdošova, Brno <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace provádění stavby zpracovaná Architektonickou kanceláří TIHELKA – STARYCHA s.r.o. <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změnový list č. 21“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Zhotovitel na základě předložené revize projektové dokumentace zpracované projektantem stavby předkládá ocenění projektového řešení parkového stání pro imobilní občany. Předložená revize projektové dokumentace mění a rozšiřuje původní projektového řešení o novou pochůzí a pojízdnou plochu ze zámkové dlažby, doplňuje původní řešení o sloupky dopravního značení a obrubníky a zároveň mění konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí. Tato změna má dopad do ceny a termínu díla.	
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí 	<b>DATUM:</b> 26. 3. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> BKOM 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **00003063** **ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba**

Rozpočet: **ZL21a** **Parkoviště pro invalidy - rozdíl**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**  
**U Vlečky 1054** DIČ: **CZ25588176**  
**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	88 229,69
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>88 229,69</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 229,69 CZK
Základní DPH	21 %	18 528,23 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 106 757,92 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**8.4.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 049,68	22
5	Komunikace	HSV			32 854,03	37
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 000,93	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			645,18	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 111,91	14
MVY	výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 567,96	14
Cena celkem					88 229,69	100



## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21a	Parkoviště pro invalidy - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 049,68</b>
7	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku návrh bezbariérového parkovacího stání : odkop pro osazení obrubníků : (2*10,85+3,95+1,5)*0,2*0,3	m3	1,09800	1 500,00	1 647,00
2	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení návrh bezbariérového parkovacího stání : odkop pro kufr skladby S2-nová : v místě trávníku : 1,1*3,5*0,42 demontovaných zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5*(0,42-0,23) demontovaného chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5*(0,42*0,25)	m3	5,14850	433,56	2 232,18
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním návrh bezbariérového parkovacího stání : skladba S2-nová+původní : 25,725+14,7	m2	40,42500	12,35	499,25
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	15,49	3,10
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	658,35	131,67
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy uložení zeminy na skládce (zemina vytěžená) : 0,2*5,1485+1,098	m3	6,44650	280,00	1 805,02
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	251,28	50,26
8	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.2x150mm : demontáž stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5*2	m2	29,40000	268,38	7 890,37
9	113107319R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.19 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.1x190mm : demontáž chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5	m2	7,35000	137,28	1 009,01
10	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.1x150mm : demontáž zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5	m2	14,52500	118,75	1 724,84
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho návrh bezbariérového parkovacího stání : demontáž zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5 chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5	m2	36,57500	56,24	2 056,98

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21a	Parkoviště pro invalidy - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5		14,70000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>32 854,03</b>
---------------	-------------------	------------------

76	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	-15,84000	881,00	-13 955,04
13	5924511910R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	30,87000	318,25	9 824,38

zámková dlažba tl.80mm :  
skladba S2-nová : 25,725\*1,2 30,87000

14	5924511901R	Dlažba 20x20x6 cm červená reliéfní (invalidní)	m2	1,04448	337,73	352,75
		zámková dlažba tl.60mm : skladba S1-reliéf : 1,024*1,02 <span style="float: right;">1,04448</span>				

15	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	14,58702	284,53	4 150,44
		zámková dlažba tl.60mm : skladba S1 : 14,301*1,02 <span style="float: right;">14,58702</span>				

16	596245025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, MC, do100 m2	m2	15,32500	13,87	212,56
		zámková dlažba tl.60mm : skladba S1 : 14,301 <span style="float: right;">14,30100</span> S1-reliéf : 1,024 <span style="float: right;">1,02400</span>				

17	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	15,32500	347,70	5 328,50
		zámková dlažba tl.60mm : skladba S1 : 14,301 <span style="float: right;">14,30100</span> S1-reliéf : 1,024 <span style="float: right;">1,02400</span>				

18	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, dř., do 50 m2	m2	40,42500	70,30	2 841,88
		zámková dlažba tl.80mm : skladba S2-nová : 25,725 <span style="float: right;">25,72500</span> S2-původní : 14,7 <span style="float: right;">14,70000</span>				

19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřtě tl. 4 cm	m2	40,42500	254,60	10 292,21
		zámková dlažba tl.80mm : skladba S2-nová : 25,725 <span style="float: right;">25,72500</span> S2-původní : 14,7 <span style="float: right;">14,70000</span>				

20	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	40,42500	176,23	7 124,10
		štěrkodrt' : skladba S2-nová : 25,725 <span style="float: right;">25,72500</span> S2-původní : 14,7 <span style="float: right;">14,70000</span>				

21	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 16-32 mm	m2	40,42500	165,30	6 682,25
		štěrkodrt' fr. 16-32 : skladba S2-nová : 25,725 <span style="float: right;">25,72500</span> S2-původní : 14,7 <span style="float: right;">14,70000</span>				

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>11 000,93</b>
----------------	---------------------------------------	------------------

22	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,02000	323,95	654,38
		návrh bezbariérového parkovacího stání : silniční obrubník přechodový : 1*2*1,01 <span style="float: right;">2,02000</span>				

23	40450207R	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	2,00000	48,45	96,90
		návrh bezbariérového parkovacího stání : svorka-značka SDZ IP 12+01 : 2 <span style="float: right;">2,00000</span>				

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21a	Parkoviště pro invalidy - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	404459540R	Víčko pr. 60	kus	1,00000	13,59	13,59
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
víčko-značka SDZ IP 12+01 : 1				1,00000		
25	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00000	284,05	284,05
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
sloupek-značka SDZ IP 12+01 : 1				1,00000		
26	40445050.I	Značka dopr inf IP 12+01 500/700 fólií, EG7letá	kus	1,00000	745,75	745,75
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
značka SDZ IP 12+01 : 1				1,00000		
27	915.VDZ Vř	Šablona vodorovné značky VDZ V10ř	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
šablona-značka vodorovná VDZ V10ř : 1				1,00000		
28	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	1,50000	340,58	510,87
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
silniční obrubník nájezdový +20mm :						
1,5				1,50000		
29	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	3,95000	405,65	1 602,32
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
silniční obrubník :						
na úř. +0,15 až +0,12 : 5,35+2,1-1*2-1,5				3,95000		
30	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	10,85000	367,18	3 983,90
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
zapuštěný chodníkový obrubník :						
5,25+2,1+3,5				10,85000		
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00000	265,53	531,06
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
silniční obrubník přechodový :						
1*2				2,00000		
32	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00000	49,31	98,62
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
značka vodorovná VDZ V10ř : 2				2,00000		
33	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	2,00000	12,92	25,84
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
značka vodorovná VDZ V10ř : 2				2,00000		
34	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar, zeber atd.	m2	2,00000	337,25	674,50
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
značka vodorovná VDZ V10ř : 2				2,00000		
35	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	529,15	529,15
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
osazení sloupku značky SDZ IP 12+01 : 1				1,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>645,18</b>
36	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	14,70000	43,89	645,18
návrh bezbariérového parkovacího stání :						

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21a	Parkoviště pro invalidy - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		očištění stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5		14,70000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 111,91</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	41,62169	291,00	12 111,91
<b>Díl: MVY</b>		<b>výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)</b>				<b>0,00</b>
38	skladba S2původ	Składba S2 původní-pojízdná plocha zámková dlažba	m2	14,70000	0,00	0,00
		návrh bezbariérového parkovacího stání : výměra : 3,5*4,2		14,70000		
39	skladba S2nová	Składba S2 nová-pojízdná plocha zámková dlažba	m2	25,72500	0,00	0,00
		návrh bezbariérového parkovacího stání : výměra : 3,5*(5,25+2,1)		25,73000		
40	skladba S1relie	Składba S1 reliéfní-pochůzí plocha zámková dlažba	m2	1,02400	0,00	0,00
		návrh bezbariérového parkovacího stání : reliéfní dlažba : 2,56*0,4		1,02000		
41	skladba S1	Składba S1-pochůzí plocha zámková dlažba	m2	14,30100	0,00	0,00
		návrh bezbariérového parkovacího stání : výměra : 8,8*1,825 -obrubník : -(5,25+2,1)*0,1 -reliéfní dlažba : -2,56*0,4		16,06000 -0,74000 -1,02000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>12 567,96</b>
393	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,61000	300,00	6 783,00
43	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	22,61000	122,55	2 770,86
44	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	203,53000	10,26	2 088,22
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	22,61000	40,95	925,88

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18** **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **00003063** **ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba**

Rozpočet: **ZL21b** **Parkoviště pro invalidy - vícepráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**  
**U Vlečky 1054** DIČ: **CZ25588176**  
**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	103 019,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>103 019,41</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 019,41 CZK
Základní DPH	21 %	21 634,08 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 124 653,49 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**8.4.2019**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 049,68	18
5	Komunikace	HSV			46 809,07	45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 000,93	11
96	Bourání konstrukci	HSV			645,18	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 946,59	13
MVY	výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			12 567,96	12
Cena celkem					103 019,41	100

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21b	Parkoviště pro invalidy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>19 049,68</b>
1	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení návrh bezbariérového parkovacího stání : odkop pro kufr skladby S2-nová : v místě trávníku : 1,1*3,5*0,42 demontovaných zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5*(0,42-0,23) demontovaného chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5*(0,42*0,25)	m3	5,14850	433,56	2 232,18
7	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku návrh bezbariérového parkovacího stání : odkop pro osazení obrubníků : (2+10,85+3,95+1,5)*0,2*0,3	m3	1,09800	1 500,00	1 647,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním návrh bezbariérového parkovacího stání : skladba S2-nová+původní : 25,725+14,7	m2	40,42500	12,35	499,25
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	15,49	3,10
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	658,35	131,67
3	162702199R00	Popíatek za skládku zeminy uložení zeminy na skládce (zemina vytěžená) : 0,2+5,1485+1,098	m3	6,44650	280,00	1 805,02
7	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m návrh bezbariérového parkovacího stání : přesun výkopku základu pod značku : 0,5*0,5*0,8	m3	0,20000	251,28	50,26
8	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.2x150mm : demontáž stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5*2	m2	29,40000	268,38	7 890,37
9	113107319R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.19 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.1x190mm : demontáž chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5	m2	7,35000	137,28	1 009,01
10	113107315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.15 cm návrh bezbariérového parkovacího stání : tl.1x150mm : demontáž zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5	m2	14,52500	118,75	1 724,84
11	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho návrh bezbariérového parkovacího stání : demontáž zatravnovacích tvárnic : (5,25-1,1)*3,5 chodníku z betonové dlažby : 2,1*3,5	m2	36,57500	56,24	2 056,98

## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21b	Parkoviště pro invalidy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5		14,70000		

<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>		<b>46 809,07</b>
---------------	-------------------	--	------------------

12	5924511910R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	30,87000	318,25	9 824,38
----	-------------	----------------------------	----	----------	--------	----------

zámková dlažba tl.80mm :  
skladba S2-nová : 25,725\*1,2

13	5924511901R	Dlažba 20x20x6 cm červená reliéfní (invalidní)	m2	1,04448	337,73	352,75
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

zámková dlažba tl.60mm :  
skladba S1-reliéf : 1,024\*1,02

14	5924511900R	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	14,58702	284,53	4 150,44
----	-------------	----------------------------	----	----------	--------	----------

zámková dlažba tl.60mm :  
skladba S1 : 14,301\*1,02

15	596245025R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 6 cm, MC, do 100 m2	m2	15,32500	13,87	212,56
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

zámková dlažba tl.60mm :  
skladba S1 : 14,301  
S1-reliéf : 1,024

16	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	15,32500	347,70	5 328,50
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

zámková dlažba tl.60mm :  
skladba S1 : 14,301  
S1-reliéf : 1,024

17	596215044R00	Příplatek za kladení dlažby tl.8 cm, dř., do 50 m2	m2	40,42500	70,30	2 841,88
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

zámková dlažba tl.80mm :  
skladba S2-nová : 25,725  
S2-původní : 14,7

18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	40,42500	254,60	10 292,21
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

zámková dlažba tl.80mm :  
skladba S2-nová : 25,725  
S2-původní : 14,7

19	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	40,42500	176,23	7 124,10
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

štěrkodrt' :  
skladba S2-nová : 25,725  
S2-původní : 14,7

20	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	40,42500	165,30	6 682,25
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

štěrkodrt' fr.16-32 :  
skladba S2-nová : 25,725  
S2-původní : 14,7

<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>		<b>11 000,93</b>
----------------	---------------------------------------	--	------------------

21	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,02000	323,95	654,38
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

návrh bezbariérového parkovacího stání :  
silniční obrubník přechodový :  
1\*2\*1,01

22	40450207R	Dopravní příslušenství, upínací svorka US 60	kus	2,00000	48,45	96,90
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------

návrh bezbariérového parkovacího stání :  
svorka-značka SDZ IP 12+01 : 2

23	404459540R	Vičko pr. 60	kus	1,00000	13,59	13,59
----	------------	--------------	-----	---------	-------	-------

návrh bezbariérového parkovacího stání :



## Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21b	Parkoviště pro invalidy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vičko-značka SDZ IP 12+01 : 1		1,00000		
24	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00000	284,05	284,05
		návrh bezbariérového parkovacího stání : sloupek-značka SDZ IP 12+01 : 1		1,00000		
25	40445050.I	Značka dopr inf IP 12+01 500/700 f611, EG7letá	kus	1,00000	745,75	745,75
		návrh bezbariérového parkovacího stání : značka SDZ IP 12+01 : 1		1,00000		
26	915.VDZ Vf	Šablona vodorovné značky VDZ V10f	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
		návrh bezbariérového parkovacího stání : šablona-značka vodorovná VDZ V10f : 1		1,00000		
27	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	1,50000	340,58	510,87
		návrh bezbariérového parkovacího stání : silniční obrubník nájezdový +20mm : 1,5		1,50000		
28	917862111RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 25 1000/150/250	m	3,95000	405,65	1 602,32
		návrh bezbariérového parkovacího stání : silniční obrubník : na úr.+0,15 až +0,12 : 5,35+2,1-1*2-1,5		3,95000		
29	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	10,85000	367,18	3 983,90
		návrh bezbariérového parkovacího stání : zapuštěný chodníkový obrubník : 5,25+2,1+3,5		10,85000		
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	2,00000	265,53	531,06
		návrh bezbariérového parkovacího stání : silniční obrubník přechodový : 1*2		2,00000		
31	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,00000	49,31	98,62
		návrh bezbariérového parkovacího stání : značka vodorovná VDZ V10f : 2		2,00000		
32	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	2,00000	12,92	25,84
		návrh bezbariérového parkovacího stání : značka vodorovná VDZ V10f : 2		2,00000		
33	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	2,00000	337,25	674,50
		návrh bezbariérového parkovacího stání : značka vodorovná VDZ V10f : 2		2,00000		
34	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	529,15	529,15
		návrh bezbariérového parkovacího stání : osazení sloupku značky SDZ IP 12+01 : 1		1,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>645,18</b>
35	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	14,70000	43,89	645,18
		návrh bezbariérového parkovacího stání : očištění stávající zámkové dlažby (v místě přespádování) : 4,2*3,5		14,70000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>12 946,59</b>

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21b	Parkoviště pro invalidy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	44,49000	291,00	12 946,59
<b>Díl: MVY výměry-neoceňovat (potřebné k výpočtu ceny)</b>						<b>0,00</b>
37	skladba S2původ	Skladba S2 původní-pojízdná plocha zámková dlažba	m2	14,70000	0,00	0,00
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
vyměra : 3,5*4,2						14,70000
38	skladba S2nová	Skladba S2 nová-pojízdná plocha zámková dlažba	m2	25,72500	0,00	0,00
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
vyměra : 3,5*(5,25+2,1)						25,73000
39	skladba S1relie	Skladba S1 reliéfní-pochůzí plocha zámková dlažba	m2	1,02400	0,00	0,00
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
reliéfní dlažba : 2,56*0,4						1,02000
40	skladba S1	Skladba S1-pochůzí plocha zámková dlažba	m2	14,30100	0,00	0,00
návrh bezbariérového parkovacího stání :						
vyměra : 8,8*1,825						16,06000
-obrubník : -(5,25+2,1)*0,1						-0,74000
-reliéfní dlažba : -2,56*0,4						-1,02000
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						<b>12 567,96</b>
393	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	22,61000	300,00	6 783,00
42	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	22,61000	122,55	2 770,86
43	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	203,53000	10,26	2 088,22
44	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	22,61000	40,95	925,88

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **09/18**      **Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy**

Objekt: **00003063**      **ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba**

Rozpočet: **ZL21c**      **Parkoviště pro invalidy - méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno**      IČO: 44992785  
**Dominikánské náměstí 196/1**      DIČ: CZ44992785  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.**      IČO: 25588176  
**U Vlečky 1054**      DIČ: CZ25588176  
**66442 Modřice**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-14 789,72
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-14 789,72</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-14 789,72 CZK
Základní DPH	21 %	-3 105,84 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -17 895,56 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

8.4.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-13 955,04	94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-834,68	6
Cena celkem					-14 789,72	100

### Položkový rozpočet

S:	09/18	Brno, ZŠ Gajdošova, Budova Viniční 76 a 78, stavební úpravy
O:	00003063	ZŠ Gajdošova, bud. Viniční 76, 78-SO 01-SÚ a nástavba
R:	ZL21c	Parkoviště pro invalidy - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>-13 955,04</b>
76	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	-15,84000	881,00	-13 955,04
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-834,68</b>
175	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-2,86831	291,00	-834,68