



VP00358657
č. j.: 2019/08721
pl: 3x1
dz: 18.04.2019 12:38:32
VVZ 2019/0279 ze smč. 2018/0505

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0505 ze dne 24. 8. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: Ing. Ludvíkem Nesnídalem, generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň**
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 24. 8. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, Zručská cesta, úsek 28. října – K Pecihrádku, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora ze dne 2. 4. 2019. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikována ve Změnovém listu č. 1 ze dne 2. 4. 2019.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 1.164.712,93 Kč bez DPH.

4. Celková cena „méněprací“ činí částku 1.125.984,47 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 38.728,46 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	26.086.978,94	Kč
----------------------------	----------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 12 -04- 2019

V Plzni dne: 30 -04- 2019

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. Ludvík Nesnídal
generální ředitel

.....
POHL cz, a.s.
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Malostranská 143/2

326 00 Plzeň ⑤