

**Dodatek č. 1 ke smlouvě O DÍLO na dodávku technologie telefonní  
ústředny Alcatel-Lucent**

č. zhotovitele:095/2018

**Zhotovitel:**

**DIGITAL TELECOMMUNICATONS, spol. s r.o.**

IČ: 00575810

DIČ: CZ00575810

se sídlem: Obránců Míru 208/12, 703 00 Ostrava – Vítkovice

jejímž jménem jedná: Tomáš Vrba, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 160.

Kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:

Jméno: [REDACTED]

Zástupce: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Jméno: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

jako dodavatel, dále jen „zhotovitel“, na straně jedné

a

**Objednatel:**

**Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální**

Sídlo: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

IČO: 00025712

za kterou právně jedná: Ing. Karel Večeře, předseda

Kontaktní osoba objednatele:

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

jako objednatel, dále jen „objednatel“, na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 095/2018.

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 23. 4. 2019 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. zhotovitele 095/2018 na dodávku technologie telefonní ústředny Alcatel-Lucent.
- 1.2. Smluvní strany se dohody tímto dodatkem změnit některá ustanovení smlouvy o dílo č. zhotovitele 095/2018.

### 2. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Předmětem dodatku číslo 1. ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele 095/2018 je změna termínu předání díla do užívání na základě zjištěných stavebně technických nedostatků na straně objednatele.
- 2.2. Změna smlouvy o dílo č. zhotovitele 095/2018 se týká odstavce č. 2 Doba a místo plnění. Konkrétně v bodě 2.1.smlouvy o dílo č. zhotovitele 095/2018 se mění termín dodání takto: Plnění bude zhotovitelem dodáno a zprovozněno nejpozději do 30. 5. 2019.

### 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dnem účinnosti se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. zhotovitele 095/2018 na dodávku technologie telefonní ústředny Alcatel-Lucent.
- 3.2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2019 zůstávají beze změny.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.4. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

V Ostravě dne: **29. 04. 2019**

V Praze dne:


**30. 04. 2019**

Za zhotovitele:



**DIGITAL TELECOMMUNICATIONS,**  
spol. s r.o.  
Tomáš Vrba  
jednatel

Za objednatele:



**Česká republika - Český úřad zeměměřický a katastrální**  
Ing. Karel Večeře  
předseda