

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/0006**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „NOZ“)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
č. ú.: 85631011/0100
osoba pověřená realizací této smlouvy: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 576
zastoupena: Ing. Milanem Stupavským, Dr. jednatel
IČ: 00334561
DIČ: CZ00334561
bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
korespondenční adresa: [redacted]
kontaktní osoby: [redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

I.

Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 11. 1. 2019 uzavřeli Smlouvu o dílo
č. 2019/0006 (dále jen „Smlouva“).

II.

Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě

V souladu s ustanovením odstavce 3 článku XII. „Dodatky ke Smlouvě“ Smlouvy se smluvní
strany na základě skutečností, které byly zjištěny v průběhu realizace předmětu smlouvy,
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

- a) Předmět smlouvy se doplňuje o změny specifikované ve změnových listech ZL č. 1 a
ZL č. 2, které tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
- b) Cena Díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tedy činí

3 197 550,- Kč

(slovy: třímiliónyjednostodevadesátsedmtisícčtyřsetpadesát korun českých)

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

Cena toliko ve smyslu tohoto dodatku č. 1: **428.603,- Kč bez DPH**

Celková cena díla: **3 197 550,- Kč bez DPH**

III.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a to neprodleně po podpisu dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - ZL č. 1 a ZL č. 2 (v tištěné podobě)
 - b) Příloha č. 2 – Rozpočty (elektronická podoba na CD)
7. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dle dodatku může nastat až po nabytí jeho účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto dodatku.
8. Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací smlouvy uvedených v záhlaví smlouvy nevyžadují písemný dodatek ke smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zasláná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

25. 03. 2019


V Praze dne

Za Objednatele:

22. 03. 2019


V Praze dne

Za Zhotovitele:



doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan

Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SoD 2019/0006
Ze dne:	11.1.2019
Projekt registrační číslo:	xx
Stavba:	UK FF – Stavební úpravy místností 225, 225A a 225B
Objekt:	FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Název změny:	ZL 1

Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnový list se týká změn zjištěných při realizaci stavby po odkrytí konstrukcí (špatný stav podlah, dělicí příčky, náhrada původní knihovny knihovnou novou), dále pozdějších potřeb objednatele (zrušení videokonference, výměna a posílení těles ÚT, doplnění nábytku, zřízení čajové kuchyňky v 225). Repase oken byla nutná vzhledem k neprovedení těchto prací původním zhotovitelem obálky budovy.

Popis změny:

Změnový list č. 1 zahrnuje dle výše uvedeného následující:

Vícepráce:

- Dodávku a montáž nových podlahových vlysek včetně podkladu
- Nové SDK příčky a vybourání příčky stávající
- Výměna a posílení těles ÚT
- Repase oken
- Úpravy ZTI pro kuchyňku
- Nové knihovny v m.č. 225B
- Doplnění židlí v m.č. 225 B

Méněpráce:

- Odečet za opravu a doplnění vlysek původních
- Odečet za repasi knihoven v m.č. 225B
- Odečty v části AV a el. Slaboproud související se zrušením videokonference

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Změna nemá negativní dopad na užitné vlastnosti a kvalitu, které byly navrženy v původním projektu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Architektonicko – stavební část, ZTI, ÚT, el – slabo, AV, interier

Přílohy:

Výkaz ZL č. 1

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad: (bez DPH)	Odpočet:	931.523,- Kč
	Přípočet:	1.228.772,- Kč
	Celkem:	297.249,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:		

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		15.3.2019		
Za TDI:		15.3.2019		
Za projektanta:		15.3.2019		
Za zhotovitele:		15.3.2019		

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SoD 2019/0006
Ze dne:	11.1.2019
Projekt registrační číslo:	xx
Stavba:	UK FF – Stavební úpravy místností 225, 225A a 225B
Objekt:	FF UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Název změny:	ZL 2
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Tento změnový list zahrnuje změny, které nebyly zahrnuty v projektu, dle potřeb objednatele – doplnění klimatizace místností (zahrnuta byla v projektu IZ III, jehož realizace byla zrušena) a doplnění dvou věšáků.	
Popis změny:	
Změnový list č. 2 Vícepráce: - Dodávka a montáž vnitřních klimatizačních jednotek a potrubí. Z důvodu snížení nákladů je kalkulována jen vnitřní část, jako vnější je využita stávající jednotka s rezervní kapacitou sloužící jiným místnostem. - Dodávka dvou věšáků	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
Změna nemá negativní dopad na užitné vlastnosti a kvalitu, které byly navrženy v původním projektu.	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Architektonicko – stavební část, klimatizace	
Přílohy:	
Výkaz ZL č. 2	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-
Orientační cenový dopad: (bez DPH)	Odpočet:	0,- Kč
	Přípočet:	191.425,- Kč
	Celkem:	191.425,- Kč

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1
--	---

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		15.3.2019		
Za TDI:		15.3.2019		
Za projektanta:		15.3.2019		
Za zhotovitele:		15.3.2019		

Příloha č. 2 Dodatku – Rozpočty - je považována za projektovou dokumentaci a na základě výjimky (dle §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv) z uveřejnění není zveřejněna.