

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 87/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené na základě příkazní smlouvy společnosti

**BYTES Tábor s.r.o.**

sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor – Klokoty

spisová značka: C 4796 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

telefon: [REDACTED]

fax. [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění vyplývajících ze smlouvy [REDACTED]

dále jen **objednatel**

##### 1.2. Zhotovitel:

**STAVEKO-SERVIS s.r.o.**

Zastoupený Ing. Jaroslavem Šindelářem, jednatelem společnosti

Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

IČ: 28157842

DIČ: CZ28157842

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20911

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Šindelář

tel: / fax: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Ing. Jaroslav Šindelář

Věci technické: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 87/2016 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla tohoto dodatku č.1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se oproti původní smlouvě rozšiřuje o vyklizení uskladněných věcí s prostoru půdy, izolace podlahy půdy, doplnění sněhových zachytávačů do ploch střechy uliční části, opravu námětu krokve. Dále jsou odečteny nerealizované činnosti oprava komínů z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek, část úpravy dešťových svodů a rezerva na technické detaily.

3.

**CENA DÍLA**

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 2 Předmět plnění tohoto dodatku č.1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 050 573,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>- 57 021,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	993 552,00 Kč bez DPH
DPH 15%	149 032,80 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>1 142 584,80 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.  
4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.  
4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.  
4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:  
- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 29.11.2016

V Táboře dne 29.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Olga Bastlová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
Ing. Jaroslav Šindelář  
jednatel společnosti  
STAVEKO-SERVIS s.r.o.