

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 14/IN/956397,750299/6,75
název akce: Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 – 1,400
uzavřené dne: 05.04.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. [REDACTED], jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED] e-mail.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Ludvíkovický potok, ř. km 0,900 – 1,400“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **438 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k nutnosti zajistit 4 vyjádření postupně za sebou – Stanovisko dle § 45i zákona 114/1992 Sb.; Výjimka ze základních ochranných podmínek v NPR Kaňon Labe dle § 43 odst. 1 Zákona (správní řízení včetně nabytí právní moci); Souhlas k zásahu do VKP § 4 odst. 2 a § 44 odst. 1 Zákona a Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dochází k prodloužení termínu pro:

c) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním (vodoprávním) úřadem se prodlužuje termín **nejpozději do 30.06.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 29.4.2019

V Praze dne 24-04-2019

