

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180033
na akci: Orlice, slepé rameno Malšova Lhota, revitalizace

1. Smluvní strany

1.5. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160010

(dále jen jako objednatel)

1.6. Zhotovitel:

Název: **P O P R spol. s r.o.**
Adresa sídla: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Statutární orgán: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46509283
DIČ: CZ46509283
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 2285

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180033 spočívající ve změně celkové ceny díla. Smluvní strany se dohodly na změně takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 68 837,49 Kč bez DPH.

Stavební objekt	Nerealizované práce
SO 03 – Vegetační úpravy	- 68 837,49 Kč
CELKEM	- 68 837,49 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.05.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 6 579 000,- Kč,

slovy: šestmilionůpětsetšedesátdevět tisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.05.2018 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 6 579 000 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 68 837,49 Kč

Celková cena bez DPH činí 6 510 162,51 Kč,

slovy: šestmilionůpětsetdesettisícstošedesát dva korun českých padesát jedna haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu stavebních prací došlo k doporučení koordinátorky záchranného programu pro rdest dlouholistý RNDr. Romany Prausové a zástupce AOPK ČR Ing. Marcely Hausvaterové k ponechání pařezů s průměrem větším než 60 cm, které nejsou v přímé kolizi s těžbou sedimentu. Ponechané pařezy zvýší diverzitu prostředí, pařezy samotné budou fungovat jako biotopy pro druhy vázané na staré, mrtvé a rozkládající se dřevo, budou využívat mikroklimatické podmínky pod kůrou a v různých puklinách, pod kořenovým systémem či v jeho okolí se vytvoří podmínky pro další druhy organismů. Z tohoto důvodu se obě strany dohodly na změně (snížení) celkové ceny díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952180033 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Hradci Králové, dne

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele
Ing. Vladimír Pražák
jednatel