



Vypraveno
dne 29-04-2019 16:45

DODATEK Č. 1

číslo smlouvy objednatele: 09EU-003490
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 121 0002
číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2018/456

na realizaci zakázky (stavby)
„I/14 Poniklá - U Přeložky“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
statutární zástupce: Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel
zastoupeno: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO, DIČ: 25103431, CZ25103431
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 09EU-003490 na stavební práce na akci „I/14 Poniklá - U Přeložky“, kterým se výše uvedená smlouva mění v části „Příloha“, v tabulce odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu takto:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec 1
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
Doba pro dokončení	1.1.9	15.6.2019

Důvodem ke změně termínu dokončení je dlouhé období, kdy nebylo možné zřídit DIO vzhledem k velkému množství sněhu. Dodavatel se tímto zavazuje poskytnout objednateli průběžné výsledky prací dle potřeby.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo č. 09EU-003490 ze dne 6.12.2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy

Datum: 12 -04- 2019

Datum: 29.3.2019

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jan Wohmuth

Funkce: ředitel správy Liberec

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _____

Jméno: Ing. Jiří Libus

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN _____

Jméno: Mgr. Filip Dudík

Funkce: místopředseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele

GeoTec-GS, a.s.