

DODATEK č. 1 VHZ_2019/307

SMLOUVY O DÍLO

Číslo Objednatele: VHZ-2018/267

Číslo Zhotovitele: 21-8069-0100

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČO: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupen: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
dále jako „Objednatel“

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Tábořská 31, Praha 4, 140 16
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zastoupen Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u MS Praha oddíl B, vložka 7326
bankovní spojení: xxx
xxx
dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, nebo společně jako „Smluvní strany“ uzavřely v návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Projektová a inženýrská činnost – Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – opakované zadávací řízení“ dne 30. 11. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), v níž se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo (dále jen „Dílo“) pod souhrnným názvem Projektová příprava, vyřízení úředních povolení a autorský dozor projektové dokumentace „Projektová a inženýrská činnost – Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk,“ realizované v areálu ČOV Šumperk, dle základní a zevrubné koncepce, jejíž situace je v Přílohách Smlouvy. Smluvní strany mají zájem tímto dodatkem rozšířit předmět plnění Smlouvy následovně.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.1 V článku 2 Smlouvy se ruší odst. 2.1 a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„2.1 Celková cena Díla mimo AD činí 2 689 000,-Kč bez DPH. Bližší cenová specifikace jednotlivých dílčích plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.“

1.2 V příloze č. 6 Smlouvy se v části 6.2 doplňuje nový stavební objekt, a to následovně:

„Objekt odvodnění kalů na ČOV Šumperk

Součástí tohoto objektu bude návrh kompletní technologické linky strojního odvodňování kalu, která bude sloužit pro zabezpečení požadované vstupní sušiny odvodněného kalu pro novou sušárnu kalu. Součástí PD bude i návrh nového čerpání kalu ze stávající homogenizační nádrže kalu na nové odvodnění.“

1.3 Obsah přílohy č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, jehož znění je následující:

„Příloha č. 2: Cenová specifikace

Dílčí plnění dle čl. 1.3.1 Smlouvy: ZVS	134.450,-Kč (bez DPH)	5% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.2 Smlouvy: PDÚR	403.350,-Kč (bez DPH)	15% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.3 Smlouvy: IČ-ÚŘ	268.900,-Kč (bez DPH)	10% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.4 Smlouvy: PDSP	537.800,-Kč (bez DPH)	20% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.5 Smlouvy: IČ-SŘ	537.800,-Kč (bez DPH)	20% z celkové ceny díla
Dílčí plnění dle čl. 1.3.6 Smlouvy: RPD	806.700,-Kč (bez DPH)	30% z celkové ceny díla

V případě sloučení jednotlivých fází dle článku 1.3.8 smlouvy se jednotlivé částky za dílčí plnění sčítají.

Celková cena Plnění bez DPH

2 689 000,-Kč

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Platnost a účinnost dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel obdrží po 2 stejnopisech dodatku a Zhotovitel po 1 stejnopisu dodatku.

V Šumperku dne: 5.4.2019

V Praze dne:8.4.2019

Martin Hoždora

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda
představenstva

Sweco Hydroprojekt a.s.