

nr 022100723

15

16-12-2005

Mgr. ŠIBOKÁ



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

VSV - ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5

OMI/2919/13131/2005
Evid.číslo:1248/03/2005

Vyřizuje / linka Datum
Ing. Luďvíková / 4519 28.11.2005

Věc: Objednávka zhotovení projektové dokumentace včetně hydrotechnických výpočtů, majetkoprávního elaborátu a pasportizace sítí, DZS a výkonu AD pro rekonstrukci dešťové kanalizace v k.ú. Běchovice v rámci stavby č. 3127 „TV Běchovice etapa 0006“ E 0004.

OBJEDNÁVKA PRACÍ

Objednáváme u Vás zhotovení projektové dokumentace včetně hydrotechnických výpočtů, majetkoprávního elaborátu a pasportizace sítí, DZS a výkonu AD pro rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Václava Kovaříka, nad nádražím, K železnici, manželů Kotrbových, pplk. Nováčka, Hasičská, Litožnická, na Korunce, Prosná, Otakara Vrby, Do Řičan, Drůbežnická, Do Újezda, U školního pole, Výjezdová, Lilková, Jana Karafiáta, Na Vanově, Na Výdrholci, Na Spáleníšti, V Okálech, Dolnopočernická, Pšeničná, K Táboru, nad Propustí a Přípřežní vše v k.ú. Běchovice

Celkově nejvýše přípustná cena : 1 861 000,- Kč
19 % DPH 353 590,- Kč
celkem včetně DPH 2 214 590,- Kč

z toho :

- a) DSP 1 121 000,- Kč (vč. výpočtů, pasportizace a majetkoprávního elaborátu
19 % DPH 212 990,-Kč
celkem včetně DPH 1 333 990,- Kč
- b) DZS 518 000,-Kč
19 % DPH 98 420,- Kč
celkem vč. DPH 616 420,- Kč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

- c) Výkon AD 222 000,- Kč
19 % DPH 42 180,- Kč
celkem vč. DPH 264 180,- Kč.

Doba plnění :

- a) DSP 12 týdnů od obdržení objednávky + 14 dní na
zpracování připomínek
b) DZS 6 týdnů od výzvy objednatele
c) výkon AD průběžně do doby kolaudace

Cena za DSP bude hrazena do výše 70% sjednané ceny díla, zbývajících 30 % ceny bude uhrazeno po vydání SP s nabytím právní moci .

Cena za DZS bude hrazena do výše 50 % sjednané ceny díla po předání této dokumentace, zbývajících 50 % ceny díla bude uhrazeno po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Cena za AD bude fakturována 1x ročně do získání kolaudačního rozhodnutí.

Smluvní pokuty : 5 000,-Kč za každý den prodlení z každého dílčího plnění

2 500,-Kč za každou vadu a den prodlení s jejím odstraněním

2 500,- Kč za každý prokázaný den prodlení s výkonem AD


Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli na adresu MHMP OMI, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2. K faktuře bude přiložen zápis o předání a převzetí předmětu díla dle této objednávky, potvrzený mandátářem ZAVOS s.r.o.. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum „ Zápisu o předání a převzetí díla . Faktura za výkon AD bude doložena výkazem hodin za období prováděného autorského dozoru . Financování akce bude uskutečňováno dle finančních možností města. Zhotovitel je registrovaným plátcem DPH dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb.

Prosíme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám vedoucí odd. Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeny následující údaje: Potvrzují přijetí objednávky evidenční č. 1248/ 03 / 2005 na zhotovení projektové dokumentace včetně hydrotechnických výpočtů, majetkoprávního elaborátu a pasportizace sítí , DZS a výkonu AD pro rekonstrukci dešťové kanalizace v ulici Václava Kovaříka, nad nádražím, K železnici , manželů Kotrbových , pplk. Nováčka, Hasičská, Litožnická , na Korunce, Prosná, Otakara Vrby, Do Říčán, Drubežnická, Do Újezda, U školního pole, Výjezdová, Lilková, Jana Karafiáta, Na Vanově , Na Výdrholci , Na Spáleníšti , V Okálech , Dolnopočernická , Pšeničná , K Táboru , nad Propustí a Přípřežní vše v k.ú. Běchovice, v celém jejím rozsahu.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

DIČ, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jméno (vypsat *hůlkově*) a podpis, datum a razítko.
V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.

S pozdravem



Ing. Jiří Tomáš
ředitel odboru

Co: odd. 01 – 2x originál
ZAVOS

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

11-02-2006

M. ŠTROLA

ZMĚNA TERMÍNU DSP

~~VSV - ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5~~

OMI/ 762 /338 /2006

Vyřizuje / linka Datum
Ing. Ludvíková / 4519 6.2. 2006

Věc: Změna objednávky evid. číslo: 1248/03/ 2005 ze dne 28.11.2005 na zhotovení projektové dokumentace včetně hydrotechnických výpočtů, majetkoprávního elaborátu a pasportizace sítí, DZS a výkonu AD pro rekonstrukci dešťové kanalizace v k.ú. Běchovice v rámci stavby č. 3127 „TV Běchovice etapa 0006“

Na základě žádosti mandátáře stavby měníme termín pro zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) takto :
původní doba plnění : do 12 týdnů od obdržení objednávky
nová doba plnění : do 12 týdnů od předání výsledků kamerového průzkumu stávajících stok

Důvodem je skutečnost, že oproti původnímu předpokladu dostupný průzkum není dostatečný pro přesné zmapování kritických míst, nutných pro rekonstrukci.
Všechny ostatní údaje objednávky zůstávají v platnosti

S pozdravem


Ing. Jiří Štola
ředitel odboru státní hl. m. Prahy

Co: ZAVOS
odd. 01 - 2 x originál

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

ZMĚNA ČÍSLA ETAPY

VSV – ENGINEERING s.r.o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5

Čj.:
OMI SP/1 210 /2007

Vyřizuje/linka
Ing. Blomannová/4541

Datum
22.1.2007

Věc : Změna objednávky evid.číslo: 1248/03/2005 ze dne 28.11.2005 na zhotovení PD včetně hydrotechnických výpočtů, majetkoprávního elaborátu a pasportizace sítí, DZS a výkonu AD pro rekonstrukci dešťové kanalizace v k.ú. Běchovice v rámci stavby č.3127 „TV Běchovice, etapa 0006“

Vzhledem k aktualizaci etapizace výše uvedené stavby měníme číslo etapy výše uvedené objednávky následovně:

Stavba č.3127 „TV Běchovice etapa 0007 „

Všechny ostatní údaje objednávky zůstávají v platnosti.


Ing. Milan Rosol
vedoucí odd.pozemních staveb

CO : ZAVOS s.r.o.
OMI 01-2x

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

SMUTNÁ

22-02-2010

ZMĚNA SAZBY DPH

VSV - ENGINEERING s.r.o.

Staropramenná 29

150 00 Praha 5

Č.j.
OMI/1363/2010
MHMP/177982/2010

Vyřizuje / linka
Ing. Blomannová / 4541

Datum
16. 2. 2010

Dodatek č. 1

k objednávce prací evid.č.1248/03/2005, č.j. OMI/8919/3131/2005 z 28.11.2005

stavba č. 3127 „TV Běchovice“, etapa 0007

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2010. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 19% a 9% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 20% a 10%.

Původní 19% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 20% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Původní cena díla celkem	1,861.000,00	353.590,00		2,214.590,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2009	1,195.000,00	227.050,00		1,422.050,00
Z toho: DSP	1,121.000,00	212.990,00		1,333.990,00
DZS	51.800,00	9.842,00		61.642,00
AD	22.200,00	4.218,00		26.418,00
Zbývá k úhradě	666.000,00		133.200,00	799.200,00
Z toho: DSP	0,00		0,00	0,00
DZS	466.200,00		93.240,00	559.440,00
AD	199.800,00		39.960,00	239 760,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	1,861.000,00	227.050,00	133.200,00	2,221.250,00

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz

Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

V přijetí dodatku objednávky musí být uvedeny následující údaje:

Potvrzuji přijetí dodatku č. 1 objednávky ev. č. 1248/03/2005 v celém jejím rozsahu. Dále uvést IČ:.... DIČ: CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada objednávky.

Jméno (vypsáno hůlkově) a podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel dodatek za nepřijatý.

110 07 P
Ing. Jiri Tompa
ředitel OMI MHP

CO: OMI- odd 01 2x
ZAVOS s.r.o.



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR MĚSTSKÉHO INVESTORA

Změna sazby
DPH

SMUTNÁ
23-01-2014
/R

VSV Engineering, s. r. o.
Staropramenná 29
150 00 Praha 5

Obj. č. MHMP / 72243/14 Vyřizuje/linka Datum
Č.j. OMI/218/2014 Tomáš Sklenář/4559 15.1.2014

Dodatek č. 2

K objednávce projektových prací evid. č. 1245/03/2005 č. j. OMI/8919/3131/2005 ze dne 28.11.2005 pro stavbu č. 3127 „TV Běchovice“, etapa 0007

Předmětem dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v této objednávce se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena a platební podmínky:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 19% v Kč	DPH 20% v Kč	DPH 21% v Kč	Celkem včetně DPH v Kč
Původní cena díla dle dodatku č. 1	1 861 000,00	227 050,00	133 200,00		2 221 250,00
Uhrazeno se zdanit. Plněním k 31.12.2012	1 195 000,00	227 050,00			1 422 050,00
Z toho DSP	1 121 000,00	212 990,00			1 333 990,00
DZS	51 800,00	9 842,00			61 642,00
AD	22 200,00	4 218,00			26 418,00
Zbývá k úhradě	666 000,00			139 860,00	805 860,00
Z toho DSP	0,00			0,00	0,00
DZS	466 200,00			97 902,00	564 102,00
AD	199 800,00			41 958,00	241 758,00
Nová celková cena ve vazbě na změnu DPH	1 861 000,00	227 050,00		139 860,00	2 227 910,00
Z toho DSP	1 121 000,00	212 990,00			1 333 990,00
DZS	518 000,00	9 842,00		97 902,00	625 744,00
AD	222 000,00	4 218,00		41 958,00	268 176,00

Ostatní ustanovení objednávky prací, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti

CO: Oddělení 01 – 2x
CO: Mandatář, ZAVOS, s. r. o.,
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@praha.eu

Ing. Jan Beránek
Ředitel OMI MHMP