

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Pošta Jeseník 1, Poštovní – rekonstrukce vnitřních prostor“

č. 2018/16972/D1

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Jiřím Staňkem, ředitelem sekce správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Objednatel**“

a

ELMIDA s.r.o.

se sídlem: Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava
IČO: 25822802
DIČ: CZ25822802
zastoupen: Ing. Janem Šamajem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19475
bankovní spojení: [REDACTED]

dále jako „**Zhotovitel**“

dále jednotlivě jako „**smluvní strana**“, nebo společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Jeseník 1, Poštovní – rekonstrukce vnitřních prostor“ č. 2018/16972 uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 11. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Oprava vnitřních omítek stěn;
- b) Osazení ocelové zárubně, dodávka dveří vnitřních, montáž vstupních dveří, repasé dveří;
- c) Repasé otopných těles a přeložení stoupaček;
- d) Navýšení počtu zásuvek a kabeláže pro slaboproudou elektroinstalaci;
- e) Montáž stropního minerálního podhledu a akustického panelu;
- f) Dodávka a montáž keramických dlaždic a soklů včetně potěru, penetrace podkladu a spárování;
- g) Dodávka a montáž klimatizačního systému;
- h) Dodávka a montáž lamelové žaluzie, oprava stávajícího uchycení dveří.

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **239 276,54 Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 2 838 776,54 Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **239 276,54 Kč bez DPH.**

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Ostravě dne: _____

Bc. Jiří Staněk
ředitel sekce správa majetku
Česká pošta, s.p.

Ing. Jan Šamaj
jednatel
ELMIDA s.r.o..