



KUMSP00RKFF8

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o dílo č. 01276/2018/IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
CISLO SMLUVY (DODATKU) -6-		
01276/2018/D ₃	2019	IM
poř. číslo	rok	zkr. odb.

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: 
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 01276/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. Etapa“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 6. 6. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 19. 12. 2018 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě.
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a smluvním nabídkovém rozpočtu, nebude potřeba pro dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jedná se zejména o tyto nižší výměry a objemy prací a dodávek:
 - **Objekt S** - v rámci záměny střešních oken v objektu S nebyly odečteny zateplovací sady původních střešních oken.
 - **Objekt X16** - okapové chodníky a související práce (výkopy, podsypy, pokládka) byly provedeny dle skutečného stavu, zjištěného na místě stavby, nebylo potřebné využít celou výměru uvedenou v rozpočtu stavby. U vyměněných venkovních dveří bylo možno provést pouze doplnění vnitřních dlažeb, výměna dlažby ve výměře celé vstupní místnosti nebyla potřebná.
 - **Objekt X15** - keramické dlažby a související práce objektu X16 bylo potřebné podle zjištěné skutečnosti na stavbě provést v nižším rozsahu. Dva kusy lapačů střešních splavenin nebylo nutné provést, protože dle skutečnosti na stavbě nebylo místo pro jejich napojení.
 - **Objekt I** - Neprovedené práce na základě dohody s uživatelem z důvodu souběhu s probíhající vnitřní rekonstrukcí objektu I pro umístění magnetické rezonance.
3. Neprovedení těchto prací a dodávek je dále uvedeno jen jako „méněpráce“. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 1 této dohody.
4. Cena těchto méněprací činí celkem 262.111,55 Kč bez DPH.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo ve sjednaném předmětu, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena za dílčí části díla pro akci „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí 14.039.741,56 Kč bez DPH.

3. Celková cena díla činí:

Předmět	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Včetně v Kč včetně DPH
Budova S	5.801.109,49	1.218.232,99	7.019.342,48
Budova X 15	2.048.281,17	430.139,05	2.478.420,22
Budova X 16	3.115.408,60	654.235,80	3.769.644,40
Budova I	3.074.942,30	645.737,88	3.720.680,18
Celkem	14.039.741,56	2.948.345,72	16.988.087,28

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 – položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne 26 .04. 2019

[Redacted signature]

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

11 .04. 2019

V Bruzovicích dne

SUSTAV MORAVA s.r.o.
obchodní oddělení
Bruzovice 88, PSČ 739 36
IČ: 006 0726807947
31 815

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted text]



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Nemocnice FM	
Objekt:		Pavilón X15 a X16	
Rozpočet:		Neprovedené práce objekt X15 a X16	
Objednatel:	MSK	IČO:	
	28. Října	DIČ:	
	Ostrava		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČO: 26807947	
	Bruzovice 88	DIČ:	
	739 36 Sedliště		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			164 640,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			164 640,22
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		164 640,22 CZK
Základní DPH	21 %		34 574,45 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			199 214,67 CZK

Neprovedené práce objekt X15 a X16

Celkem 164 640,22

X15						54 036,26	
59	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	53,400	10,00	534,00
60	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,896	10,00	18,96
61	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	53,400	50,00	2 670,00
70	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,365	900,00	328,50
111	K	764200L06	K-5a - D+M.Lapač střešních splavenin	ks	2,000	800,00	1 600,00
144	K	7715741R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	53,400	250,00	13 350,00
145	M	597610002	Dodávka keramické dlažby 400/200 mm / R10, vč. příslušných obvodových soklů v- min 100 mm, dilatačních a přechodových IBT, příslušenství - dle specifikace PD a TZ	m2	61,410	280,00	17 194,80
146	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	53,400	10,00	534,00
147	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	53,400	10,00	534,00
148	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	53,400	80,00	4 272,00
149	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	5 090,000	2,00	10 090,00
150	K	783827R03	Hydrofobizační bezbarvý nátěr betonových povrchů, na silikonové bázi	m2	10,000	300,00	3 000,00
X16						110 603,96	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	166,650	30,00	4 999,50
2	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	166,650	40,00	6 666,00
3	K	132112101	Hořbení rýh š do 600 mm ručním nebo pneumatickým v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	8,668	400,00	3 467,20
4	K	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,734	10,00	17,34
5	K	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,934	140,00	970,76
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,934	10,00	69,34
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,868	120,00	1 664,16
8	K	174101101	Zásyp jam, sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,734	90,00	156,06
18	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm	m2	58,650	30,00	1 759,50
19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	58,650	120,00	7 038,00
54	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm kladených do ŠP	m2	58,650	350,00	20 527,50
67	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	74,150	10,00	741,50
68	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	74,150	50,00	3 707,50
149	K	7715741R1	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m2	74,150	300,00	22 245,00
150	M	597610002	Dodávka keramické dlažby 300/300 mm / R10, vč. příslušných obvodových soklů v- min 100 mm, dilatačních a přechodových IBT, příslušenství - dle specifikace PD a TZ	m2	81,565	240,00	19 575,60
151	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	74,150	10,00	741,50
152	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	74,150	10,00	741,50
153	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	74,150	80,00	5 932,00
154	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	4 792,000	2,00	9 584,00

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Nemocnice FM		
Objekt:	Pavilón I		
Rozpočet:	Neprováděné práce objekt I		
Objednatel:	MSK	IČO:	
	28. Října	DIČ:	
	Ostrava		
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o.	IČO: 26807947	
	Bruzovice 88	DIČ:	
	739 36 Sedliště		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 369,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			51 369,73
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		51 369,73 CZK
Základní DPH	21 %		10 787,64 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			62 157,37 CZK

Neprůváděné práce objekt I

Celkem

51 369,73

3	181201111R00	vyrovnání výškových rozdílc, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, ...bez rozlišení hranaliny, se ztuhněním - ručně (16,225*2+12,5*2-5,0)*0,0	m2	30,96000	10,00	309,90
40	632021125R00	...tloušťka po uhlazení 50 mm nový stav pozn. 7 : 5,0	m2	5,00000	349,00	1 700,00
41	631315021R01	Mezianina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25, s použitím suché směsi nový stav pozn. 7 doplnění podkladní vrstvy : 5,0*0,1 nový stav pozn. 8 doplnění chodníku : 3,5*0,15	m3	1,02590	2 950,00	2 950,90
42	631571002R00	...2 kámeniva těžného 0-4 tř.t nový stav pozn. 6 okapový chodník : 75,0*0,5*0,5*0,15 nový stav pozn. 7 doplnění podkladní vrstvy : 5,0*0,1 nový stav pozn. 8 doplnění chodníku : 3,5*0,1	m3	3,86250	600,00	1 831,25
43	632411150R00	632 41-1 Pořiz ze suchých směsí a rozprostřením a uhlazením ...cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování, pětěr cementový, zrnitost do 4,00 mm pevnost v tlaku 25,0 MPa; pevnost v tahu za chybu 5,00 MPa; tl. vrstvy do 50,0 mm nový stav pozn. 13 : 7,0	m2	7,00000	349,00	2 389,00
60	712311108F02Z	...efektovou penetrační soupenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2 skládka střechy F : 13,625*11,0	m2	7,00000	349,00	2 389,00
				162,13750		3 242,75
				162,13750		
		výlož na střechu : (0,9+0,0)*2*0,75	m2	2,25000		230,25
		811 40-1 Omítka malých ploch na stropěch jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2			
		výlož na střechu : 1	m2	1,00000		100,00
		Včetně dodávky dlaždic nový stav pozn. 6 okapový chodník : 75,0*0,5*0,5	m	10,70000		2 570,00
47	646091113R00	...šifry nad 200 mm	m	25,70000	100,00	2 570,00
		Z7 : 3	m	3,00000		300,00
		odkaz 207 : 0	m	0,00000		0,00
		odkaz 06 : 28	m	28,00000		2 800,00
		771 57-0 Montáž podlah z dlaždic keramických	m2			
		nový stav pozn. 10 : 7,0	m2	7,00000		700,00
		Položka pořadí 154 : 7,00000	m2	7,00000		700,00
		Položka pořadí 154 : 7,00000*1,1	m2	7,70000		770,00
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně	m			
		Ceny z položek a pořadových čísel : 154,155,156, Součet : 73,34800	m	73,34800		7 334,80
		Položka pořadí 159 : 6,72000	m2	6,72000		672,00
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porévninových	m2			
		doplnění obkladů u ostění a parapetů : (0,6+0,2*2)*(0,3+0,3)*2 (0,6+0,3*2)*(0,3+0,3)*4 (0,6+0,6*2)*(0,3+0,3)*2	m2	1,20000 2,88000 2,64000		6,72000
		Položka pořadí 158 : 6,72000*1,1	m2	7,39200		739,20
		781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček porévninových	m2			
		781 41-9 přípatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček porévninových	m2			
		Položka pořadí 158 : 6,72000	m2	6,72000		672,00
		781 49 Lišty k obkladům	m			
		doplnění obkladů u ostění a parapetů : (0,6+0,2*2)*2 (0,6+0,3*2)*4 (0,6+0,6*2)*2	m2	2,00000 4,80000 4,40000		11,20000
		Položka pořadí 162 : 11,20000*1,1	m2	12,32000		1 232,00
		998 78 Přesun hmot pro obklady keramické	m			
		Ceny z položek a pořadových čísel : 158,159,160,161,162,163, Součet : 72,25100	m2	72,25100		7 225,10
160	784402001R00	...okrádání, v místnostech do 3,8 m nový stav pozn. 10 : 1NP : (3,81+2,35+4,5+2,7+2,35+3,6+3,635)*2,98 (0,8+1,45)*(2,68-2,0) 2NP : (5,35+5,21+2,7+2,35+3,6+3,635)*3,775 (0,8+0,6)*(3,775-2,0) 3NP : (5,35+5,21+2,7+2,35+3,6+3,635)*3,775 (0,8+0,6)*(3,775-2,0) 4NP : (2,95+2,21+5,21+2,7+2,35+3,6+3,635)*3,2 (0,8+0,6)*(3,2-2,0) schodiště : 3,0*(4,11+4,15+5,20) odpočet otvorů : -1,5*3,8*2+4,0*2-1,8*3,0+4,0-1,5*2,7+4,0	m2	67,78010 2,20500 86,23988 2,48500 86,23988 2,48500 72,49600 1,66000 40,62000 -4,25000		579,81
		784 41 Příprava povrchu 784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu	m2	57,98065	10,00	579,81
160	784191101R00	...disperzní jednobásobná Položka pořadí 165 : 357,98065	m2	57,98065	10,00	579,81
		784 45 Malby z malpínských směsí	m2			
167	784195112R00	...hliníkových, bílá a barevná v poměru 50%/50%, dvojnásobná Položka pořadí 165 : 357,98065	m2	57,98065	35,00	2 029,33

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	Nemocnice FM		
Objekt:	Pavilón S		
Rozpočet:	Neprováděné práce objekt S		
Objednatel:	MSK 28. Října Ostrava	IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA s.r.o. Bruzovice 88 739 36 Sedliště	IČO: 26807947	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			46 101,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			46 101,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		46 101,60 CZK
Základní DPH	21 %		9 681,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			55 782,94 CZK

Neprováděné práce objekt S						
130	611-05C	Sada zateplovací pro okno 114x140 cm	kus	30,00000	1 500,00	46 101,60
		odečet zateplovací sady k dodatku č. 1 pol.14 m2		4,08	270	45 000,00
						1101,6