

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Gášek, rada Pobočky Zlín
Telefon:	+420 727 956 462
E-mail :	j.gasek@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku :	Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	255 67 179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“). Dne 7. 11. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 a dne 13. 11. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí díla z důvodu upřesnění rozsahu dle skutečně provedených služeb :
 - 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 50 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 19. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 30 070 Kč bez DPH (31 MJ á 970 Kč/MJ).
 - 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 225 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 80. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 58 000 Kč bez DPH (145 MJ á 400 Kč/MJ).
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 60 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 5. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 55 000 Kč bez DPH (55 MJ á 1 000 Kč/MJ).
3. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 143 070 Kč bez DPH, což odpovídá cca 3,7% původní hodnoty smlouvy o dílo. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 861 600 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo došlo k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo v podobě úpravy termínů u přípravných prací. Součet hodnot změn dle dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 334 430 Kč bez DPH, což činí 8,65% původní hodnoty závazku.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

19 MJ x 970 Kč = 18 430 Kč

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

80 MJ x 400 Kč = 32 000 Kč

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

5 MJ x 1 000 Kč = 5 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 709 920 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	797 310 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	259 940 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	760 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 527 170 Kč
DPH 21%	740 706 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 267 876 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3. 2. 2017, dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 11. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

Geocart CZ a.s.
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	31	2 000	62 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	14	2 400	33 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	345	1 680	579 600	15.9.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	213	2 860	609 180	15.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	480	165 600	15.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	820	259 940	15.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 709 920	15.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	960	304 320	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	970	18 430	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	400	32 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	1 280	405 760	15.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 900	31 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					797 310	
3.3	Mapové dílo	ha	317	820	259 940	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					259 940	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	950	760 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					760 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 709 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	797 310 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	259 940 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	760 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 527 170 Kč
DPH 21% v Kč	740 706 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 267 876 Kč

Ve Zlíně dne 29. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
Geocart CZ a.s.

Ing. Martin Malec
předseda
představenstva

--	--