

**DODATEK č. 1 ke****Smlouvě o dílo č. S 00 792/2018****Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Ostrava</b> Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava	<b>Zhotovitel:</b>	<b>TEFCO CZ, a.s.</b> Sídlo: Výškovická 2762/120 700 30 Ostrava-Zábřeh
<b>Příjemce:</b>	<b>Městský obvod Hrabová</b> Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová		
<b>Zastoupen:</b>	Igorem Trávníčkem, starostou	<b>Zastoupen:</b>	Tomášem Crlou, členem představenstva
<b>IČO:</b>	00845451	<b>IČO:</b>	27830314
<b>DIČ:</b>	CZ00845451 (plátce DPH)	<b>DIČ:</b>	CZ27830314
<b>Peněžní ústav:</b>	Česká spořitelna a.s.,	<b>Peněžní ústav:</b>	Komerční banka, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	██████████	<b>Číslo účtu:</b>	██████████
			Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3952
	dále jen „objednatel“		dále jen „zhotovitel“

**Obsah dodatku****čl. I. Úvodní ustanovení**

- Smluvní strany se v souladu s čl. II, odst. 4 Smlouvy o dílo č. S 00 792/2018, dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. S 00 792/2018 ze dne 19.11.2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci zakázky „Komplexní oprava střechy vč. příslušenství Příborská 15 a 17, Ostrava - Hrabová“ z důvodů vzniklých méně prací během realizace zakázky v rozsahu dle čl. II./1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět a cena smlouvy. Jedná se o nepodstatné změny závazku dle § 222, odst. 4 zákona č. 13/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).
- Cena díla se snižuje o cenu méně prací ve výši **57.490,90** bez DPH, (tj. 6,7 % původní ceny díla).

**čl. II. Předmět dodatku**

- Článek **II. Předmět smlouvy, odst. 1** se doplňuje a mění o následující znění:  
„Smluvní strany se dohodly nerealizovat méně práce“:
  - demontáž odpadních trub (střešních svodů) v ceně 1.818,96,- Kč + 47.628,24,- Kč
  - nerealizovat demontáž a montáž laťování vč. impregnace v ceně 8.043,70,-Kč bez DPH
- Za přílohu č. 3 smlouvy se vkládá příloha č. 4 – Změnový list č. 1 včetně, tato příloha tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

3. V článku IV **Cena díla** se text odstavce 1 nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Příborská 15: Cena bez DPH 400.631,05 Kč, DPH 60.094,66 Kč, Cena včetně DPH 460.725,71 Kč

Příborská 17: Cena bez DPH 400.631,05 Kč, DPH 60.094,66 Kč, Cena včetně DPH 460.725,71 Kč

**Cena celkem**

**Cena bez DPH 801.262,10 Kč, DPH 120.189,32 Kč, Cena vč. DPH 921.451,42 Kč vč. DPH**

4. V článku V. **Termíny plnění** se doplňuje a mění o následující znění:

6. Termín předání a převzetí dále se posouvá o 53 kalendářních dnů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a **to na 8.3.2019.**

5. **Čl. XVII. Závěrečná ujednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením **č. 10/321.) ze dne 17.4.2019.**

2. Ostatní body a ujednání sml. č. S 00 792/2018 se nemění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že shodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. S 00 792/2018 ze dne 19.11.2018.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740, odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a dodavatel 1 vyhotovení.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ostravě dne 26.4.2019

.....  
Igor Trávníček, starosta

.....  
Tomáš Crla, člen představenstva