

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU
A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

**Název zakázky: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov -
Olomouc**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5339/2017

ISPROFOND: 3273214901

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka oddíl B, vložka 10727

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 170228

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc“, která byla zveřejněna v registru smluv dne 11.10.2017.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly z objektivních důvodů na změně Harmonogramu plnění a **posunutí konečného termínu odevzdání PD stavby do 30.6.2019.**

Objektivními důvody pro změnu konečného termínu jsou složitá jednání s vlastníky dotčených pozemků a inženýrských sítí. Vše je podrobně popsáno v žádosti Zhotovitele.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Tímto dodatkem se mění text Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří.

- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3

3.4 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel :

Zhotovitel :

V Olomouci dne 9.4.2019

V Ostravě dne

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

– změna dle dodatku č. 3

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání **Záměru projektu** rozšířeného o přílohy:

- **průvodní zpráva** v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.,
- **technická zpráva** obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006,
- **koordinační situace** (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006),
- **podélný řez** (nadjezd, komunikace),
- **příčné řezy** (nadjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu),
- **dokladová část**,
- **vizualizace návrhu řešení**,
- **investiční náklady** (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

Bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od zahájení plnění

Fakturováno bude 30 % ceny díla

2. Dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **koncept DÚR (dle bodu 1. Přílohy č. 1 SOD) včetně průzkumů s vypořádáním dostupných připomínek a dokladová část v rozsahu dle seznamu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 2.**

Bude předáno digitálně nejpozději do 17.12.2018

3. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání PD stavby:

Předmět díla v rozsahu - **čistopis DÚR včetně výsledků inženýrské činnosti a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí (dle bodu 2. a 3. Přílohy č. 1 SOD).**

Bude dokončeno a předáno nejpozději do 30.6.2019

Fakturováno bude 70 % ceny díla

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené formě + 1x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě a 2x v listinné formě.

Záměr projektu včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě.

Přípravnou dokumentaci je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 266247

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cc91ace8-ec23-48bc-959c-a59ef3135ae1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.05.2019 12:03:00



8abc1975-12e0-40ae-b1e7-520529d34307