

DODATEK č. 06000-2019-4502-D-0040/94-01-001-S00493-02

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž – odstranění kontaminace nesaturované zóny a podzemních vod“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**
se sídlem na adrese: Praha 4, Sinkulova 48/329, PSČ 14000
IČ: 61681369
DIČ: CZ61681369
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423
zastoupen: Ing. Tomáš Medřický, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06000-2013-4502-S-0040/94-01-001-S00493 ze dne 22.3.2013 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmětem smlouvy o dílo označené: „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž“, je sanace staré ekologické zátěže v areálu společnosti MAGNETON a.s., konkrétně sanace nadlimitně kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemních vod metodami ex situ i in situ. V rámci sanace podzemních vod byly předmětem sanace tři samostatná ohniska: PHM a trasa teplovodu, Kostrovna, Galvanovna. V prostoru ohniska Kostrovna byla sanována nesaturovaná i saturovaná zóna metodou in situ. Sanace ohniska Kostrovna je řešena v realizačním projektu: „Opatření

vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž - Prováděcí projekt sanace ohnisek znečištění podzemních vod metodou In Situ (SO 18, 21, 26)“ ze dne 12.8.2013. Rozpočet zakázky „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž“ – kapitola SO-18 – Sanace In situ v prostoru Kostrovny.

(dále jen „ohnisko Kostrovna“)

II.

Smluvní strany shodně konstatují, že na ohnisku Kostrovna nebyly dosaženy sanační limity pro podzemní vody, sanační práce definované v zadávací dokumentaci byly provedeny, ale nevedly k dosažení sanačních limitů a finanční prostředky dle rozpočtu určené pro ohnisko Kostrovna (SO 18) již byly vyčerpány, až na položky:

1) Závěrečný monitoring – v hodnotě 44 100,-

Závěrečný monitoring	
odběr vzorku p.v.	3 150,00 Kč
analýza C10-C40 v p.v.	4 900,00 Kč
mělká sondáž (nesaturovaná zóna, 4 m p.t.)	28 000,00 Kč
odběr vzorku zeminy (mísení, homogenizace celého profilu 4 m)	3 150,00 Kč
analýza C10-C40 v sušině	4 900,00 Kč
Celkem	44 100,00 Kč

2) Závěrečné práce – v hodnotě 113 260,00 Kč

Závěrečné práce	
demontáž technologií (dekontaminační stanice, bioreaktor, dmychadla, venting, retenční nádrže, rozvody, ventingová souprava), odvoz	12 000,00 Kč
odstranění aplikačních objektů (zasypání, cementace, uvedení povrchu do původního stavu)	22 960,00 Kč
likvidace nepotřebných HG vrtů (dle rozhodnutí úřadů po ukončení sanace) (10 vrtů, kačírek v zóně perforace, jílové těsnění, cementace, úprava terénu)	78 300,00 Kč
Celkem	113 260,00 Kč

Dále nebyly dočerpány položky v rámci SO 20 – Postsanační monitoring, týkající se postsanačního monitoringu ohniska Kostrovna:

3) Postsanační monitoring – v hodnotě 192 400,-

Monitoring saturované zóny	
Odběr vzorků vody z HG vrtů (dynamicky)	47 600,00 Kč
Přeprava vzorků do laboratoře	8 400,00 Kč
Analýza C10-C40	39 200,00 Kč

Záměr hladin podzemní vody	2 800,00 Kč
Řízení, koordinace a dokumentace	
Řízení a koordinace prací	24 000,00 Kč
Práce geologa a hydrogeologa	38 400,00 Kč
Práce vedoucího specialisty	12 800,00 Kč
Doprava osob na lokalitu	19 200,00 Kč
Celkem	192 400,00 Kč

Tyto položky jsou při nedosažení sanačních limitů bezpředmětné. Vzhledem k tomu zhotovitel ukončil veškeré práce na ohnisku Kostrovna a smluvní strany se dohodly, že ohnisko Kostrovna nebude nadále součástí předmětu plnění Smlouvy.

Dále nebyly z původní smlouvy dočerpány níže uvedené položky v následujících stavebních objektech, u nichž však byla sanace úspěšně dokončena a bylo dosaženo a prokázáno splnění cílových limitů sanace:

SO 10 – Galvanovna – v hodnotě 100,00 Kč

Nakládání s odpady	100,00 Kč
---------------------------	------------------

SO 17 - Sanace In situ v prostoru skladu PHM a teplovodu – v hodnotě 32 150,00 Kč

Provoz sanace - saturovaná zóna	
čerpání a čištění vod (4 - 6 vrtů), přepojování vrtů, provoz čerpadel, servis, el. energie	30 000,00 Kč
Monitoring v průběhu sanace	
Odběr vzorků z výstupu DS (1x / měsíc, 30 měsíců)	250,00 Kč
Koncentrace C10-C40 a CIU+VC ve vodě z DS (1x/měsíc, 3 roky)	1 900,00 Kč
Celkem	32 150,00 Kč

SO 19 - Sanace In situ v prostoru galvanovny – v hodnotě 59 400,00 Kč

Provoz sanace - saturovaná zóna	
čerpání a čištění vod (stavební čerpání), provoz čerpadel, servis, el. energie	63 600,00 Kč
Monitoring v průběhu sanace	
Monitoring hydrochem. parametrů a úroveň hladiny p.v. (2x měsíčně, 7 objektů - 24 měsíců)	-4 200,00 Kč
Celkem	59 400,00 Kč

III.

Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že cena za provedení prací se snižuje o částku 441 410,00 a čl. II. bod 2.1 odst. 2. a 3. Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 235 393 394,12 Kč (dvěstětřicetpět milionů třistadevadesáttři tisíc třistadevadesátčtyři Kč a dvanáct haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“

IV.

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Smlouvy**. Výše bankovní záruky se snižuje na částku **11 770 000,00 Kč** (slovy: jedenáctmilionů sedmsetšedesát tisíc Kč). Zhotovitel vloží částku 11.770.000,00 Kč na účet objednatele, jehož číslo objednatel sdělí zhotoviteli bezodkladně po zřízení účtu (dále jen „vklad“). Zhotovitel se zavazuje vložit vklad na účet MF do 10 dnů od doručení informace MF o bankovním spojení. Na vklad se hledí jako na bankovní záruku.

V případě nedodržení této povinnosti vložit vklad na účet objednatele ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z bodů 2.7. a 2.8 Smlouvy zůstávají nedotčena. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že v případě dodržení 10 denní lhůty ujednané v tomto článku, nebude objednatel uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 2.8 a 8.3 Smlouvy, i když zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v bodě 2.7 Smlouvy. Důvodem neuplatnění smluvní sankce je skutečnost, že zhotovitel včas požádal o uzavření Dodatku, avšak z důvodů na straně objednatele došlo k jeho uzavření v až době, kdy již zhotovitel nemohl povinnosti ujednané v bodě 2.7 Smlouvy splnit. V případě nedodržení 10 denní lhůty ujednané v tomto článku Dodatku bude objednatel požadovat smluvní pokutu pouze podle tohoto článku Dodatku.

Objednatel může použít vklad na uspokojení svých pohledávek vzniklých z důvodu, že zhotovitel neplní řádně své povinnosti ze Smlouvy. Nepoužil-li objednatel vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho nepoužitou část na základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z následujících podmínek:

1. po uplynutí záruční lhůty nebo
2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku.

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a objednatel nebude požadovat náhradu nákladů na vedení účtu.“

V.

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Smlouvy a zněním Směrnice má

přednost znění Smlouvy. Směrnice je dostupná na webových stránkách objednatele <http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194>. Na případnou změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má přednost znění Směrnice.

VI.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.4.2019

V Praze dne 29.4.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Ondřej Landa
náměstek po řízení sekce 09

Ing. Tomáš Medřický
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx