



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 18052 ZE DNE 24. 1. 2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dale jen "občanský zákoník")

### Smluvní strany:

**objednatel:** Město Sedlčany  
**zastoupena:** Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města  
sídlo: nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany  
IČ: 00243272  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

### dále jen „objednatel“

a


**zhotovitel:** S-B s.r.o.  
zastoupen: Ing. Jiří Barták, jednatel  
se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany  
IČ: 25652362  
DIČ: CZ25652362  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 58265  
bankovní spojení: [REDACTED]

### dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním článku 17, odst. 13 Smlouvy o dílo č. 18052 ze dne 24. 1. 2019 (dále jen „smlouva“) a v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

### 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava článku 5, odst. 1 smlouvy – Doba a místo plnění, vycházející z objektivní potřeby posunutí termínu pro dokončení stavebních prací, předání a převzetí stavby. Posun uvedeného termínu nebude mít vliv na konečný termín řešení projektu.





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## 2. Změny smlouvy

1. Text v článku 5, odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Pro zahájení a dokončení díla sjednávají smluvní strany tyto termíny:*

*Předání staveniště:*

**do 15 dní po podpisu smlouvy**

*Lhůta zahájení stavebních prací:*

**bezprostředně po předání staveniště**

*Lhůta dokončení stavebních prací; předání a převzetí stavby:*

**nejpozději do 31. 7. 2019**

*Lhůta vyklizení staveniště:*

**do 5 dní od ukončení stavebních prací“**

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinily svobodně a vážně, že si dodatek přečetly a s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Sedlčanech dne 24.4.2019

V Sedlčanech dne 24.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hölzel  
starosta města

Ing. Jiří Barták  
jednatel společnosti