

DODATEK Č. 3 **ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY**

Název zakázky: „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E-618 – S – 4757/2014

ISPROFOND: 5213720021

a

obchodní společností sdružené do

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00,
v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14. 10. 2014 uzavřenou dle ustanovení §
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

společník 1 - správce:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: 47115921

zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

a

společník 2:

SUDOP Praha a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,

IČO: 257 93 349

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní

představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

a

společník 3:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,
IČO: 46342796

zastoupena: Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva
Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 88/14-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 12. 2014 na zhotovení projektu a stavby s názvem „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ (dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1.1 Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla z důvodů objektivně nepředvídatelných a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Na základě stanoviska SŽDC OŘ Praha bylo dodatečně požadováno rozdělení jednotlivých technologických celků podle napěťové hladiny na samostatné požární úseky, což přináší potřebu zhotovení dalších protipožárních přepážek oproti původně navrženému stavu, a to v rozsahu dle ZL č.3. Na základě této skutečnosti, pozbývá účelu zbudování požární nádrže (uplatnění méněprací). Důvodem zvýšení nákladů stavby je nedostatečná únosnost zemní pláně pro navrženou konstrukci, na které bude zbudována vnitroareálová komunikace jak v TNS Nymburk, tak SPS Poříčany dle ZL č.4.

Uvedené změny jsou předmětem schválených změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 3 a 4. Na základě jednání v jednacích řízeních bez uveřejnění konaných dne 3. 8. 2016 podle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 - 486.000,- Kč

Zvýšení nákladů zhotovitele dle ZL č. 3..... + 439.123,- Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4..... + 1.031.936,- Kč

Změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3 a 4 celkem + 985.059,- Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se proto zrušuje stávající text odst. 3.3 článku 3:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 282.274.948,- Kč

Změna ceny Díla dle Dodatku č. 1 + 913.987,- Kč

Cena Díla bez DPH celkem 283.188.935,- Kč

slovy: dvěštosmdesáttřímilionůstoosmdesátosmtisícdevětsetřicetpět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla je stanovena takto:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy, ve znění Dodatků č. 1 a 2:283.188.935,- Kč

Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3 o..... + 985.059,- Kč

Cena Díla bez DPH celkem.....284.173.994,- Kč

slovy: dvěštosmdesátčtyřímilionůstosedmdesáttřítisícdevětsetdevadesátčtyři korun českých


Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 4 aktualizovaná ke dni uzavření tohoto dodatku: Rozpis Ceny Díla
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou kopie zápisů z jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle změnových listů č. 3 a 4 ze dne 3. 8. 2016 včetně soupisu prací.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.5 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 31-10-2016



V Praze dne 31-10-2016



Příloha č. 4 Dodatku č.3 Smlouvy o dílo č. E-618 – S – 4757/2014

Rozpis Ceny Díla

- Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **284.173.994,- Kč**

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“):

Smluvní cena za P bez DPH **17.025.685,- Kč**

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“):

Smluvní cena za AD bez DPH **864.198,- Kč**

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“):

Smluvní cena za RS bez DPH **266.284.111,-Kč**

Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **zadáva** veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“, dodatečné práce dle změnového listu č. 3

Dodavatel (zhotovitel stavby):

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, jejímiž společníky jsou:

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.10.2014, uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kdy správcem společnosti „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 47115921, zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněná jednat za všechny společníky.

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu jako příloha č.1

Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 3 439 123,16 Kč vícepráce 486 000,- Kč méněpráce

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

ZL č. 3

1. PS 332 TNS Nymburk, ss část 3kV-DC; PS 330 SPS Poříčany, ss část 3kV-DC

PS 330 TNS Nymburk, rozvodna 22 kV, technologie; PS 360 TNS Nymburk, NTS 22_6 kV 50Hz, technologie

Ve stanovisku SŽDC OŘ Praha bylo dodatečně požadováno rozdělení jednotlivých technologických celků (PS 332 330, 360), podle napěťových hladin na samostatné požární úseky. Stávající příčky v technologickém objektu TNS a SpS byly řešeny pouze jako prostorově oddělující jednotlivé technologie a zabraňující proudění prachu. Doplnění je v zajištění protipožárních ucpávek ve všech kabelových prostupech. Zhotovitel toto stanovisko respektuje a protipožární ucpávky doplní. Každý samostatný požární úsek je vybaven hasebními prostředky na zdolání případného požáru.

2. SO 320 TNS Nymburk, napájecí stanice

V zadávací dokumentaci SO 320 byla v rámci preventivních opatření uvažována i požární nádrž. S ohledem na dodatečné upřesnění stanoviska SŽDC k rozdělení technologie do jednotlivých požárních úseků, není její realizace požadována. Z důvodu její nadbytečnosti se od realizace navržené požární nádrže upouští. Nebude tedy třeba čerpat všechny položky vztažené k tomuto dílu. Vypuštění položky protipožární nádrže z realizace nemá žádné souvislosti k technologii TNS. Navíc vodu k případnému zdolání požáru a ochlazování objektu nelze použít.


Přílohami tohoto zápisu jsou soupisy naceněných dodatečných stavebních prací:

příloha č. 1, soupis dodatečných prací včetně jejich cen + rozpis počtu kusů + výkaz výměr s uvedenou požární nádrží

V Praze dne 3. 8. 2016

Za zadavatele:

Za dodavatele:




Rozhodnutí zadavatele:

Se skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ v rozsahu dle změnového listu stavby č. 3 a se zadáním dodatečných prací stávajícímu zhotoviteli stavby

 souhlasím - ~~nesouhlasím~~

V Praze dne 25. 8. 2016

n





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Naše zn.: 14006/2016-SŽDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
PRAHA 4
140 00

Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací (dle Změnového listu č. 3)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 48384; IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

Odpovědný zástupce zadavatele: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Na základě zápisu z jednání ze dne 03. 08. 2016 konaného v rámci veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona, jehož předmětem bylo projednání dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, tj. pro řádné dokončení stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“

ISPROFIN 521 372 0021

zadavatel **rozhodl** o přijetí dodatečných stavebních prací, které provede stávající dodavatel stavby

„Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP“

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Celková cena víceprací je: **439 123,16 Kč bez DPH**

Celková cena méněprací je: **- 486 000,00 Kč bez DPH**

Změna celkem činí: **- 46 876,84 Kč bez DPH**

V Praze dne 25.8.2016

na zá

Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (dále jen „zadavatel“), v souladu s § 34 odst. 5 písm. b) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, **zadáva veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby o názvu**

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“, dodatečné práce dle změnového listu č. 4

Dodavatel (zhotovitel stavby):

společnosti s názvem „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“

se sídlem Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, jejímiž společníky jsou:

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 14.10.2014, uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kdy správcem společnosti „**Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP**“ je společnost Elektrizace železnic Praha a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, náměstí Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, IČ: 47115921, zapsaná do obchodního rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, která je na základě citované smlouvy oprávněná jednat za všechny společníky.

Písemný soupis dodatečných prací:

Písemný soupis dodatečných prací včetně jejich cen tvoří přílohu tohoto zápisu jako příloha č.1

Celková cena dodatečných prací:

Za ZL č. 4 1 031 936,16 Kč vícepráce 0,- Kč méněpráce

Odůvodnění nezbytnosti a nepředvídatelnosti dodatečných prací:

Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

ZL č. 4

SO 180 TNS Nymburk, terénní úpravy a zpevněné plochy

V zadávací dokumentaci stavby byla navržena konstrukce vnítoareálové komunikace (D2-N-3N) o celkové mocnosti 370 mm, z toho spodních 250 mm tvoří štěrkodrt, která dosedá na zhutněnou zemní pláň.

160803_Zápis z jednání JŘBU bez výzvy-ZL4_Štěrky

Komunikace požaduje únosnost zemní plně EDEF2,Min na 30 MPa a na povrchu štěrkodrti pak EDEF2,Min = 70 MPa. Při kontrole stavu zemní plně bylo provedenými zkouškami zjištěno, že zemní plň je nedostatečně únosná a vzhledem ke svému složení na ní není nelze požadované únosnosti běžnými úpravami dosáhnout. Byla navržena taková úprava zemní plně, která splní požadavky na stanovenou únosnost. Úprava spočívá v doplnění vrstvy drceného kameniva frakce 63-125 a použití vyztužené geomříže Tensar.

SO 180 SPS Poříčany, terénní úpravy a zpevněné plochy

V zadávací dokumentaci stavby byla navržena pojížděná perková plocha o celkové mocnosti 300mm, tvořená shora dolů štěrkodrtí mocnosti 150mm a spodní vrstvou drceného kameniva frakce 32-63mm, která dosedá na odtěženou zemní plň. Požadovaná únosnost zemní plně EDEF2,Min = 30 MPa a na povrchu pak EDEF2,Min = 80 MPa. Po odtěžení na zemní plň bylo provedenými zkouškami zjištěno, že zemní plň je neúnosná vzhledem k jejímu materiálovému složení a není tak možné požadované únosnosti jak zemní plně, tak celé perkové plochy dosáhnout. S ohledem na tuto skutečnost byl předložen požadavek na doplnění skladby pojížděné plochy, včetně zřízení vrstvy z netkané geotextilie geoNETEX. Dále návrh zpevněných ploch SpS Poříčany obsahuje účelovou komunikaci spojující stávající betonovou plochu a objekt spínací stanice. Pro používanou technologii je požadovaná únosnost povrchu zemní plně EDEF2,Min = 30 MPa. Kontrolním měřením bylo zjištěno, že na části výměry není tato hodnota splněna. Proto byla navržena sanace a navýšení hutněné vrstvy štěrkodrtí 0-63mm.

Přílohami tohoto zápisu jsou soupisy naceněných dodatečných stavebních prací:

příloha č. 1, soupis dodatečných prací včetně jejich cen

V Praze dne 3. 8. 2016

Za zadavatele:

Za dodavatele:

Rozhodnutí zadavatele:

Se skutečnostmi uvedenými v zápise z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem je zadání dodatečných prací provedených při realizaci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ v rozsahu dle změnového listu stavby č. 4 a se zadáním dodatečných prací stávajícímu zhotoviteli stavby

s o u h l a s í m - n e s o u h l a s í m

V Praze dne 25. 8. 2016

Naše zn.: 14067/2016-SZDC-SSZ-ÚE
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]

Elektrizace železnic Praha a.s.
nám. Hrdinů 1693/4a
PRAHA 4
140 00

Oznámení zadavatele o přijetí dodatečných stavebních prací (dle Změnového listu č. 4)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 48384; IČ: 70994234; DIČ: CZ70994234

Odpovědný zástupce zadavatele: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci
dráhy, na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Na základě zápisu z jednání ze dne 03. 08. 2016 konaného v rámci veřejné zakázky v jednacím řízení bez
uveřejnění v souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) za splnění podmínek stanovených v § 23 odst. 7 písm. a) zákona, jehož předmětem
bylo projednání dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat a které jsou
nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací, tj. pro řádné dokončení stavby

„Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Nymburk a SpS Poříčany“ ISPROFIN 521 372 0021

zadavatel **rozhodl** o přijetí dodatečných stavebních prací, které provede stávající dodavatel stavby

„Společnost TNS Nymburk EŽ + OHL + SUDOP“

společník 1: **Elektrizace železnic Praha a.s.** – se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00

společník 2: **SUDOP Praha a.s.**, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

společník 3: **OHL ŽS, a.s.**, se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Celková cena víceprací je: **1 031 936,16 Kč bez DPH**

V Praze dne 25. 8. 2016



[redacted]

[redacted]