

Dodatek č. 1


Č. j. KRPK-4475-15/ČJ-2019-1900VZ

*ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-4475-13/ČJ-2019-1900VZ
ze dne 11. 2. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:*

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 72051612
DIČ: CZ72051612

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:




Datová schránka:
(dále jen „Objednatel“)

a

Stav-Leicht s. r. o., zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 297270

Sídlo: Nádražní 189, 356 01 Sokolov
IČO: 07233400
DIČ: CZ07233400

Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:



(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. j. KRPK-67785-23/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 4. 2019, jehož součástí jsou úřední záznam a položkový rozpočet tvořící společně se změnovým listem nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1, jako příloha, musí dojít v průběhu realizace díla ke změnám dílčího řešení a tím k souvisejícím změnám stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšena o částku **22.464 Kč** včetně DPH (18.565,07 Kč bez DPH + 3.899 Kč 21 % DPH).

Slovy: Dvacetdvatisícčtyřistašedesátčtyřikorun.

III.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 10. 5. 2019

IV.


1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha:

Změnový list č. j. KRPK-67785-23/ČJ-2018-1900MN ze dne 24. 4. 2019, včetně příloh úřední záznam a položkový rozpočet.

V ~~Karlových Varech~~ dne 30-04-2019

V Karlových Varech dne 25. 2019





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE





ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Č.j.KRPK-67785-23/ČJ-2018-1900MN

Počet listů:2
Přílohy: 2

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo: 1
- Identifikace akce: „Oprava sociálního zařízení DI Sokolov, Jednoty 1773“
- Název akce: „Oprava sociálního zařízení DI Sokolov, Jednoty 1773“
Číslo akce EDS/SMVS ⁹⁾ : není
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100
Zhotovitel: Stav Leicht s.r.o., Nádražní 189, 356 01 Sokolov
Projektant:---
Předmět změnového listu:
Část díla dotčená změnovým listem:
- DI Sokolov, Jednoty 1773
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
- DI Sokolov, Jednoty 1773
Nové řešení:
Méněpráce žádné
Vícepráce Dle položkového rozpočtu víceprací viz. Příloha č. 2 bude provedeno jako vícepráce navýšení 22.464,- Kč
Zdůvodnění změny:
- Změny vyvstaly zjištěním skutečného umístění odpadů.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ne	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO – 10.5.2019	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	18.565,- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 0,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 18.565,07 Kč
DPH	- 3.899,- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 22.464,- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
	
	Datum: 24.4.2019
	stříška programu zkontroloval:
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-67785-23/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 28. března 2019

Počet listů: 1
Přílohy: 0

Úřední záznam

Oprava sociálního zařízení DI Sokolov, Jednoty 1773

Na akci byla podepsána smlouva o dílo Č.j. KRPK-4475-13/ČJ-2019-1900VZ ze dne 11.2.2019.

Předmětem zakázky byla výměna obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů na dámských záchodech a montáž sprchového boxu na pánských záchodech.

Při prohlídce díla dne 28.3.2019 bylo konstatováno, že nelze provést převzetí díla jako kompletního, ani dílčího převzetí hotové části díla - dámských záchodů. Důvodem jsou nedodělky bránící užívání díla (únik vody z odpadu sprch. boxu). Z tohoto důvodu jsem zhotovitele upozornil na povinnost zaplatit objednateli dle SoD 0,1% z celkové částky díla za každý den prodlení termínu dokončení, který je SoD stanoven na 31.3.2019.

Dále byly objeveny tyto nedodělky nebránící užívání díla:

- Detail nad obkladem není vymazaný
- Detail mezi obkladem a zárubní není vyspárováný
- Poškozené obklady od kovových špon od řezání pantů a naříznuté ukončovací lišty

Dále při pracích na pánských záchodech bylo zjištěno, že z důvodu umístění odpadů nebude dle zadání možno umístit sprchový box na plánované místo, ale na místo vedle pisoárů, to bude znamenat nutnost dovedení teplé vody ke sprchovému boxu. Jako nejméně invazivní řešení bylo dohodnuto dovedení vody od stávajícího umyvadla, následná oprava obkladů bude z hlediska nedostupnosti daného typu-šarže řešena přístěnou (např. Ytong). Dále bude řešeno napojení odpadu, neboť po prohlídce inspekční kamerou nebyla zjištěna přesná poloha odpadu v úrovni podlahy a bude řešeno napojení do odpadu pisoáru o patro níže a v souvislosti s tímto budou provedeny s tím spojené stavební úpravy (sekání drážek pro potrubí, zazdivky, SDK kastlíky opravy štuků a keramických obkladů). Tyto úpravy budou mít za následek prodloužení termínu a navýšení ceny díla. Zhotovitel dodá cenovou nabídku na vícepráce, podle k. Dodatek č.1 k SoD.

Vícepráce budou mít vliv na termín dokončení prací na pánských záchodech.


Zpracoval:



Schválil:



www.policie.cz



Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava sociálního zařízení - vícepráce**

Místo: **DI Sokolov, Jednoty 1773**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje** IČ: **72051612**
Závodní 100 DIČ: _____
36006 Karlovy Vary

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 999,47
PSV	11 333,60
MON	232,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 565,07

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 565,07 CZK
Základní DPH	21 %	3 899,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,07 CZK

Cena celkem s DPH **22 464,00 CZK**

v


dne

25.04.2018



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 731,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 240,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			383,20
97	Prorážení otvorů	HSV			1 964,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			680,27
720	Zdravotnická instalace	PSV			4 000,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			807,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 260,00
725	Zařizovací předměty	PSV			534,00
781	Obklady keramické	PSV			1 082,60
784	Malby	PSV			650,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			232,00
Cena celkem					18 565,07



Položkový rozpočet

S:	Oprava sociálního zařízení - vícepráce
O:	DI Sokolov, Jednoty 1773

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 731,50
1	346244371R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	2,00000	876,00	1 752,00
2	346275113R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,50000	653,00	979,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 240,00
3	612420116RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, zednické vysprávký	m2	5,00000	248,00	1 240,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				383,20
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,00000	95,80	383,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 964,50
5	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,50000	2 045,00	1 022,50
6	974031121R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	15,00000	62,80	942,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				680,27
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,05305	646,00	680,27
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				4 510,00
8	721	Změna sprchového boxu na 900x900	kus	1,00000	4 510,00	4 510,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				807,00
9	721200001RA0	Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	3,00000	269,00	807,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				4 260,00
10	722300011RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm	m	15,00000	284,00	4 260,00
Díl:	725	Žařizovací předměty				784,00
11	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	250,00	500,00
12	28654331R	Ventil příčný plastový d 25 mm PPR	kus	1,00000	284,00	284,00
Díl:	781	Obklady keramické				1 090,10
13	781475114RA0	Obklad vnitřní keram., imel Maple, do 30 x 30 cm	m2	2,00000	529,00	1 058,00
14	28654002R	Koleno 90° PPR D 20 mm	kus	3,00000	5,70	17,10
15	28654072R	T kus jednoznačný PPR d 20 mm	kus	2,00000	7,50	15,00
Díl:	784	Malby				650,00
16	784450010RAB	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná Primalox	m2	10,00000	65,00	650,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				232,00
17	460680021R00	Průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15 cm	kus	1,00000	232,00	232,00

