

SML 2018/294/3

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.09.2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

městská část Praha 12

sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
zastoupena: Mgr. Janem Adamcem, starostou
(dále jen „**Objednatel**“)

A

S u b t e r r a a.s.,

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,
IČO: 453 09 612,
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedeného u ČSOB a.s. v Praze,
zastoupena: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26. 09. 2018 schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-181-014-18, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2018, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-189-041-18 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 19. 02. 2019 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-011-013-19. Předmětem dodatku č. 3 je zadání dodatečných prací, dohoda o méně pracích.

A)

Článek 2. Předmět smlouvy se doplňuje o bod 2.7., 2.8. a 2.9. takto:

„2.7. Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce spočívající zejména v dodávce a montáži bezdotykových baterií, provedení výměny poškozeného potrubí kanalizace včetně zemních prací, doplnění datového rozvaděče, doplnění požárního vodovodu k požárním roletám vč. stavebních přípomocí, oprava stávajícího rozvodu požární vody a provedení plochy pod požárním schodištěm. Podrobný rozsah víceprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena dodatečných prací činí částku 455.269,84 Kč bez DPH.**

2.8. Dílo se zužuje o méněpráce, spočívající ve změně multifunkční pánve - odečet za zrušení automatického mycího systému, zúžení sanitárních doplňků a změna typu žaluzií. Podrobný rozsah méněprací včetně cen tvoří přílohu tohoto dodatku. **Cena méně prací činí částku 387.807,30 Kč bez DPH.**

2.9. Cena díla se tímto navyšuje o částku 67.462,54 Kč bez DPH.”

B)

V článku 5. Cena díla a platební podmínky se ruší bod 5.1. a nahrazuje takto:

5.1. „ Smluvní strany sjednávají cenu Díla v celkové výši 37.650.440,94 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“); (dále jen „Cena Díla“.)“

C)

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.

Příloha: Změnové listy a komentáře

V Praze dne __.__.____

V _____ dne __.__.____

městská část Praha 12, objednatel
Mgr. Jan Adamec, starosta

zhotovitel S u b t e r r a a.s.
Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2