

# DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/2016/0282/SLU uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v platném znění dne 29.8.2016 smluvními stranami :

## I. Smluvní strany

**Zhotovitel:** **Kroměřížské technické služby, s.r.o**  
Kaplanova č. 2959  
767 01 Kroměříž  
zastoupená p. Mgr. Sedláčkem Petrem – jednatelem  
ICO 26276437

(dále jen zhotovitel)

**Objednatel:** **Město Kroměříž**  
Velké náměstí č. 115  
767 01 Kroměříž  
zastoupená: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města  
IČO: 00287351

(dále jen objednatel)

## II. Cena plnění

Tímto dodatkem se mění ujednání výše uvedené smlouvy o dílo takto :

- Čl.3 odst.3.1. z důvodu vzniklých víceprací se cena za dílo mění a dosavadní text se ruší a nahrazuje :

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 1 597 257,-Kč vč. DPH  
(slovy : Jedenmilionpětsetdevadesátsedmtisícdvěstěšedesádkorun)

Položkový rozpočet víceprací je přílohou č.1 tohoto dodatku.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují , že se s obsahem seznámily , dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle , nebyl uzavřen v tísní ani za nápádně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích , z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :                      č.1 Položkový rozpočet víceprací 1x7listů

V Kroměříži, dne 11.11.2016

.....  
objednatel  
Mgr. Němec Jaroslav v.r.  
starosta

.....  
zhotovitel  
Mgr. Sedláček Petr v.r.  
jednatel