

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/150 Havlíčkův Brod – most ev. č. 150-025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice I/38	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.
--	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.4.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle zadávací dokumentace vypracované firmou Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Martin Řehulka má být dosaženo na zemní pláni odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/38 min hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 = 60 MPa. Po odtěžení tělesa komunikace na zemní pláni a po jejím zhutnění nebylo této hodnoty dosaženo a nebylo jí ani dosaženo po provedení sanace v předepsané tloušťce dle PD 0,5m. Vyhovující hodnoty bylo dosaženo až po provedení sanace podloží v tloušťce 1,0m. Tato změna se týká zvětšení tloušťky výměny podloží odbočovacího a připojovacího pruhu silnice I/38 z 0,5m na 1,0m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	192 222,40	192 222,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<u>5. 12. 2016</u>	podpis
Asistent Správce stavby, TDS	jméno	datum	<u>5. 12. 2016</u>	podpis
Supervize	jméno	datum	<u>6. 12. 2016</u>	podpis
Správce stavby	jméno	datum	<u>6. 12. 2016</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	<u>6. 12. 2016</u>	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	<u>5. 12. 2016</u>	podpis
				Číslo pa