



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována

pod č.: 1585/02M/15

Statutární město Jihlava

S m l o u v a o d í l o

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 770/15-RM ze dne 30.7.2015

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel: PSJ, a.s.

sídlo firmy: Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2309
Zastoupený: Ing. Františkem Vaculíkem – předsedou představenstva
a Ing. Jiřím Pechem – členem představenstva
IČO: 25337220
DIČ: CZ25337220
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1114031723/5500
(dále jen „zhotovitel“)

**I.3 Ve věcech smluvních jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
za zhotovitele: Petr Vondruška, ředitel Divize Česká republika**

Kontaktní osoba za objednatele: Miroslav Kašik

Ve věcech technických jedná za zhotovitele: Ing. Pavel Farkač

I.4 Technický dozor investora: ATD Jihlava, s. r. o., Čížov 72, 586 01 Jihlava, IČO: 47917512

I.5 Koordinátor BOZP: Ing. Libor Bílek, Královský vršek 3551/54, 586 01 Jihlava, IČO: 03953271

I.6 Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník zhotovitele: Ing. František Svoboda

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě a ve sjednané době kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

”Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava – I. etapa“

Místo provádění prací: k.ú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy, Pávov – p.č. dle Projektové dokumentace.

Předmět díla je rozdělen na:

- část A: SO 100 – Chodníky, odvodnění komunikace, SO 400 – Veřejné osvětlení, Vedlejší a ostatní náklady – pro SO 100 a 400
- část B: SO 300 – Rekonstrukce kanalizace, Vedlejší a ostatní náklady – pro SO 300

II.2 Rozsah a kvalita předmětu díla je dána níže uvedenými dokumenty a dílo musí být provedeno v jejich souladu:

- a) Projektovou dokumentací pod názvem „Pávovská ulice, Jihlava – chodník, odvodnění komunikace, V.O., dešťová kanalizace - Aktualizace kanalizace“, datum zpracování 4/2014, č. zakázky ZAK-2014-000006, zpracovanou společností PROfi Jihlava spol.

s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava IČO: 18198228. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a odpovídá požadavkům zadávací dokumentace dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- b) Textovou částí zadávací dokumentace, uveřejněnou na profilu zadavatele dne 30.6.2015, č.j: MMJ/KT/1327/2015
- c) Nabídkou zhotovitele ze dne 20.7.2015
- d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahují k plnění zhotovitele, platnými v době provádění díla.
- e) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky).
- f) Územním rozhodnutím – vydaným Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem, č.j.: MMJ/SÚ/192/2009-3 ze dne 10.3.2009
- g) Stavebním povolením – vydaným Magistrátem města Jihlavy, odborem dopravy, č.j.: MMJ/OD/13987/2014-6 ze dne 29.9.2014
- h) Ohlášením – vydaným Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem, č.j.: MMJ/OŽP/5306/2015 ze dne 17.6.2015
- i) Dokladovou částí pro stavební a územní řízení

Předmětem díla se rozumí provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného položkového rozpočtu – výkazu výměr, stavebních či jiných povolení nebo souhlasů a dále v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

II.3 Podmínky vyplývající z podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele jako investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

II.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu dle požadavků projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů (např. zábory veřejného prostranství, zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku, případný IGP průzkum, povolení k výkopovým pracím, zajištění dopravně inženýrských opatření a objízdných tras, zpracování povodňového a havarijního plánu, ochrana a zaměření inženýrských sítí, manipulaci s nádobami na odpad do místa svozu, zajištění čistoty komunikace, zabezpečení stavby, zajištění průchodů pro pěší a ohrazení výkopů, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k převíracímu řízení, geodetické zaměření, dokumentaci skutečného provedení díla apod.). Poplatky související s realizací díla hradí zhotovitel. Poplatky spojené se záborem veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

II.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke škodě na okolních pozemcích, objektech nebo zařízeních a nedošlo k podstatnému omezení současného provozu stávajících objektů a obytných domů nad rámec prováděných prací a zabezpečit ochranu chodců dle požadavků PD. Zhotovitel je povinen zabezpečit průjezd do firem a subjektů sídlících v obvodu staveniště, umožnit zásobování těchto objektů a zabezpečit přístup obyvatel do obytných domů a dalších objektů (garáže, dvory, apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit vjezd a výjezd vozidel lékařské služby a hasičů. V případě omezené možnosti příjezdu firmy zajišťující odvoz odpadu k jednotlivým domům a stanovištím s nádobami na komunální a tříděný odpad, je zhotovitel povinen, v době odvozu, zajistit přesun nádob na odpad z jednotlivých domů, objektů a stanovišť k místu, odkud bude možno tyto nádoby příslušnou firmou vyprázdnit.

- II.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nebyla přerušena doprava na dotčených komunikacích s výjimkou dílčích omezení provozu při realizaci jednotlivých objektů, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Po dobu provádění stavebních prací musí být umožněn průjezd vozidel MHD. Zhotovitel je povinen zpracovat vlastní podrobný návrh dočasného dopravního značení po dobu výstavby, který bude předložen ke schválení Policii ČR, odboru dopravy MMJ, správcům dotčených sítí a KHS Kraje Vysočina. Zhotovitel je povinen zajistit instalaci a údržbu příslušného dopravního značení, vyznačení objízdných tras a vyznačení tras pro bezpečný pohyb chodců a průjezd vozidel.
- II.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů a jednotlivých správců stávajících sítí a zařízení. Tato vyjádření jsou součástí dokladové části. Veškeré důsledky vzniklé z nedodržení podmínek stanovených ve vyjádření dotčených orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit prověření skutečného stavu inženýrských sítí před započítím výkopových prací se správcí uvedených sítí a zařízení a na svůj náklad vytyčit veškeré stávající sítě a zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- II.8 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s čl. IV.2 této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany písemně dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.9 Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s čl. IV. 2 této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- II.10 Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II. 8 a II. 9) budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy o dílo.
- II.11 Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele a projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel použije na zhotovení díla jen nové materiály a výrobky I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, přezkontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy.
- II.13 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže je o této skutečnosti učiněn souhlasný zápis do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1 této smlouvy.
- II.14 Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace, podle které je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah

díla, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací a v jejich průběhu. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně uvědomit objednatele na nevhodnost dokumentů. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikne.

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1 Doba pro předání staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů po podpisu Smlouvy o dílo bude zhotovitel písemně vyzván k předání staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít ve lhůtě 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště.

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevzme staveniště ve lhůtě 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště, bude to považováno za důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště

- III.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí hotového díla:

do 10 měsíců od předání staveniště

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených povětrnostních podmínek pro realizaci díla.

- III.3 Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III. 2 smlouvy, či při znemožnění vydání kolaudačního souhlasu výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8 této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy).

Zhotovitel je vázán sjednanými termíny pro dokončení a předání díla dle bodu III. 2 tohoto článku i v případě, že objednatel zastaví stavební práce z viny zhotovitele dle čl. VII. 1 této smlouvy.

- III.4 Zhotovitel předloží do 14 kalendářních dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby (harmonogram provádění prací). Harmonogram výstavby bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu výstavby budou stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění). Pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram v uvedeném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu s článkem V. 8 této smlouvy (dále jen Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy).

- III.5 V případě, že zhotovitel nezačíná práce do 30 kalendářních dnů od předání staveniště, přeruší nebo zastaví práce ze své viny na více než 14 kalendářních dnů nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 kalendářních dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle čl. VII.11 této smlouvy a zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 kalendářních dnů. Za nesplnění oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 10 000 Kč.

- III.6 V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této smlouvy.
- III.7 Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné dokumentace v listinné podobě bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
- Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních
 - Územní rozhodnutí, stavební povolení včetně dokladové části
- III.8 a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník víceprací, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Stavební deník a deník víceprací musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
- b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě.
- c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci, pracovníci TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
- d) K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.
- III.9 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla a zařízení staveniště si zhotovitel projedná samostatně s jejich správci, provozovateli objektů, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Náklady na zajištění energií včetně úhrady za jejich spotřebu hradí zhotovitel.
- Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi od doby převzetí do doby předání hotového díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek projektové dokumentace nebo do stavu dle požadavků vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo stavebního povolení, příp. dalších dokumentů. V případě nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít.
- III.11 Zhotovitel při realizaci díla v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, podmínky ochrany životního prostředí, veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy, ochranná a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.12 Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy

stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.

- III.13 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
Dále je zhotovitel povinen zajistit snížení prachových částic na staveništi např. kropením apod.
- III.14 Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
- III.15 Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedení díla. Lhůta pro dokončení stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 20.7.2015. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce, dodávky a činnosti nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena za část A (bez DPH) – SO 100, SO 400, VON pro SO 100, 400: 1 202 996,76 Kč

Cena za část B (bez DPH) – SO 300, VON pro SO 300: 5 017 362,65 Kč

Cena celkem za dílo (bez DPH): 6 220 359,40 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Soupis prací je rozdělen na část A. – nepřenesená daňová povinnost a na část B. – přenesená daňová povinnost

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava – I. etapa“ – pro část A., se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava – I. etapa“ – pro část B., se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se uplatní režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

- IV.2 Případné vícepráce či méněpráce musí být před jejich provedením odsouhlaseny objednatelem, řešeny písemným dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány.

Vícepráce či méněpráce musí být členěny v souladu se soupisem prací na část A. a na část B.

Případné vícepráce mohou být zadány pouze v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v položkových rozpočtech a započteny do celkové ceny.

Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako v nabídkovém rozpočtu pro předmět díla.

Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximální směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS Brno – dle soupisu prací ze soutěže), aktuálně platných, které budou sníženy o 20 % ceny.

Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v ÚRS Praha (RTS Brno), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.

Materiály neuvedené v nabídce zhotovitele ani v ÚRS (RTS) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele který objednatel uzná). (na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5%.

Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. (na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

- IV.3 Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek.

- IV.4 V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

- V.1 Provedené práce budou fakturovány jedenkrát za měsíc včetně daně z přidané hodnoty jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje první den následujícího měsíce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu provádění prací a dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací.

Nedílnou součástí faktury je kromě oběma stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace.

Fakturaci je zhotovitel podle podkladů objednatele povinen provádět odděleně pro náklady na část A. – nepřenesená daňová povinnost a odděleně pro náklady na část B. – přenesená daňová povinnost.

- V.2 Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněný vrátit tuto fakturu zhotoviteli k přepracování. Objednatel není zároveň povinen tuto fakturu

zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže vůči objednateli uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury. V případě vrácení faktury zhotoviteli k přepracování se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Dále je zhotovitel povinen při vystavování faktur uvádět název projektu a část, které se vystavená faktura týká: „**Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava – I. etapa**“ – část A. nebo „**Rekonstrukce ul. Školní, Pošumavská a Pávovská, Jihlava – I. etapa**“ – část B.

- V.3 Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele (dále jen TD). Ocenění bude provedeno dle čl. IV. 2 a IV. 3 smlouvy. Cena za rozšíření díla bude uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčíslení a vyúčtování neprovedených prací oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- V.4 Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající platba ve výši 10% ceny díla bez DPH bude proplacena po předání díla bez vad a nedodělků. V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělků, bude tato zbývající část proplacena do čtrnácti dnů po podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- V.5 Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- V.6 Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V.7 Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.
- V.8 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V.9 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí, že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- VI.1 Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným občanským zákoníkem, zejména § 2589 a násl. a § 2628, a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavu předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasených objednatelem, geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen v části pozemku 24x v listinné podobě a 1x digitálně a geodetické

zaměření stavby 3x v listinné podobě a 1x v digitální podobě v systému Microstation. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2 a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 kalendářních dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převzetí bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převzetí bude sepsán oběma smluvními stranami zápis o předání a převzetí, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
- VI.4 Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5 Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8 této smlouvy.
- VI.6 Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1 Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Zástupce TD a koordinátora BOZP je oprávněn:

- kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami a obecně závaznými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-li jiné

vážné škody nebo z důvodu nedodržení technologií stavebních prací a ohrožení kvality prováděných prací,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků,

- TD a koordinátor BOZP bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován předmět díla,

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. datovou zprávou, nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.11 této smlouvy.

VII.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.3 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby. Pověřený zástupce zhotovitele je povinen se účastnit těchto kontrolních dnů.

VII.4 Zhotovitel je povinen průběžně zvat TD ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před jejich započatím. Jestliže se TD nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže TD bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast TD na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

VII.5 Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VII.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, je zhotovitel povinen finančně uhradit škodu podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. **Doklady o pojištění na pojistné plnění v min. výši 5 mil. Kč je povinen na požádání předložit objednateli.**

VII.8 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.9 Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.10 Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy, normami a technologickými předpisy.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruka za celé dílo (jakost) v délce **60 měsíců** od data řádného předání díla objednateli.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy budou vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, objednatel požádá soudního znalce o vypracování znaleckého posudku, přičemž náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění smluvní pokuty viz V. 8. této smlouvy.
- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, bez předchozího upozornění zhotovitele, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doba na reklamované části předmětu díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
- f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.
- g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.
- h) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- i) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.
- VII.11 Objednatel je oprávněn bez sankce odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:
- a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným

prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel odmítne převzít staveniště v termínech dle čl. III. 1 této smlouvy, zhotovitel nezahájí, přerušuje nebo zastaví práce ze své viny na více dnů, než je uvedeno v čl. III. 5 této smlouvy, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

d) nebudou zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí.

e) budou zastaveny práce ze strany objednatele za podmínek stanovených v čl. VII. 1 této smlouvy.

f) zhotovitel poruší ustanovení čl. II. 5, II.6, II.11 této smlouvy a nesjednává nápravu ani po předchozím písemném upozornění.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevzme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. V případě doručování zásilky datovou schránkou se zásilka považuje za doručenu do 10 dnů od dodání datové zprávy.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.12 V případě zastavení stavby v důsledku odstoupení od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.13 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách předložit objednateli konečný seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. V seznamu uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny, nebo z části ceny uhrazené v jednom kalendářním roce (pokud plnění smlouvy přesahuje 1 rok). V případě, že má subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VII.14 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po předložení a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


VIII.1 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

VIII.2 Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.


VIII.3 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: 1.9.2015

V Jihlavě dne: 31.8.2015



Za objednatele
statutární město Jihlava
Ing. Vratislav Výborný
náměstek primátora



Handwritten signature of Ing. František Vaculík and Ing. Jiří Pech.

Za zhotovitele
PSJ, a.s.
Ing. František Vaculík
předseda představenstva
Ing. Jiří Pech
člen představenstva

Vypracoval: Ing. R. Kříž, KT

Zodpovídá: M. Kašík, vedoucí IO ORM

Kontroloval: Ing. A. Kottová, vedoucí ORM

Kontrola: JUDr. H. Pospíchalová, KT - PO

Souhlasí za EO: Mgr. Bc. Jan Jaroš DiS.

Průběžná řídicí kontrola: 1
výdajů dle zákona
č. 320/2001 Sb. provedena
Správce rozpočtu: 1.9.2015