



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě uzavřené dne 20. 7. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Kupující: Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Uherský Brod
Se sídlem: Komenského 169, 68801 Uherský Brod
IČ: 60371757
Bankovní spojení:
Zastoupený: RNDr. Jaroslav Krpal, ředitel školy
(dále jen „Kupující“) na straně jedné

a

Prodávající: KDZ, spol. s.r.o.
Se sídlem: Razov 1256, 763 12 Vizovice
IČ: 15526691
DIČ: CZ15526691
Zastoupený: Milan Dvořáček, jednatel

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé.

Kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“:

1 Předmět dodatku

1.1 Tento dodatek mění:

- a) Termín předání dodávky – vybavení odborných učeben

2 Termín předání dodávky

2.1 Tímto dodatkem se mění bod 6.1 Kupní smlouvy, který nově zní:

Prodávající je povinen předat Dodávku Kupujícímu do 90 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 30. 9. 2018.

2.2 Důvodem změny je tato skutečnost:

- a) Skutečnost, že realizace stavebních prací, na které bezprostředně navazuje dodávka vybavení odborných učeben, byla prostřednictvím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2018 (stavební práce v učebnách) posunuta do 26. 9. 2018. Vzhledem k tomuto prodloužení nebyl kupující s to poskytnout prodávajícímu takovou míru součinnosti, která je nutná pro bez vadné předání a zejména instalaci dodávaného vybavení odborných učeben. V souladu se zajištěním funkčnosti dodávky v návaznosti na realizované stavební práce, je nezbytné prodloužení termínu dodávky o 1 měsíc, tedy do 30. 9. 2018.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Uherském Brodě dne 28. 8. 2018

Kupující

RNDr. Jaroslav Krpal,
ředitel školy

Prodávající

KDZ, spol. s r.o.
Milan Dvořáček, jednatel