

Dodatek č. 1/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002465 ze dne 29. 3. 2016
(Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV NIV,
Most ev. č. 43-002 Sportovní, estakáda u nádraží Královo
Pole — Inženýrská činnost k získání SP)

Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 140
OO Praha 4 zast. [REDACTED], ředitelem
Závodu Brno
IC. 65993390

Poskytovatel Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Bohunická
133/50, 619 OO Brno zast.
[REDACTED], jednatelem společnosti
IC:18827527 zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 1558

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

VI. DOBA PLNĚNÍ

- původní znění:

Poskytovatel je povinen provádět Služby do 09/2016 od data uvedeného ve výzvě podle čl. IV., odst. 4.1 Smlouva (dále jen „Doba plnění”).

- nové znění

Poskytovatel je povinen provádět Služby do 1 1/2016 od data uvedeného ve výzvě podle čl. IV., odst. 4.1 Smlouva (dále jen „Doba plnění”).

Zdůvodnění: Prodloužení lhůty pro zajištění předmětu činností v rozsahu dle Smlouvy č. 03PT-002465 ze dne 29. 3. 2016 je způsobeno prodloužením původně plánované lhůty a zákonem stanovené správní lhůty ve stavebním řízení.

Důvodem je, že do dnešního dne nebylo ze strany příslušného silničního správního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje zahájeno stavební řízení (z důvodu dovolených), ani nebyla dodavateli doručena výzva k doplnění podkladů rozhodnutí.

Ze strany poskytovatele byla dne 1. 7. 2016 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, na základě ustanovení S 1 10 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, podána žádost o vydání stavebního povolení. Následně byly ke dni 18. 7. 2016 doplněny doklady, u kterých bylo potřeba zajištění podpisů a dodatečné projednání. Od tohoto data proběhla dne 28. 7. 2016 a 18. 8. 2016 osobní konzultace se zástupcem silničního správního úřadu. I přes veškerou snahu, nebylo v kompetenci poskytovatele zajištění dalších činností týkajících se vedení správního řízení v předmětné věci.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-002465 ze dne 29. 3. 2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Brně dne V Brně dne 8. 9. 2016 27-09-2016

Za objednatele:

Za poskytovatele: