



Číslo smlouvy objednatele: 95/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: 1043

DODATEK č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO č. 95/2018 ze dne 28.6.2018
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.

příhrádka 69, 148 01, Praha 414

00007064

neplátce

84taiur



brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA
náměstkem generálního ředitele Hasičského
záchranného sboru České republiky

Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba za SOZ HZS ČR:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „objednatel“)



a

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

181 98 074

CZ181 98 074

ekrt9fp



KS v Brně, oddíl C, vložka 1417

Dále také též jako „smluvní strany“.



II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.6.2018 smlouvu o dílo č. 95/2018 (dále jen „smlouva“). Předmětem díla je **provedení dostavby garáží a souvisejících stavebních prací v areálu skladu SOZ HZS ČR v Jihlavě pod názvem akce „SOZ HZS ČR - sklad Jihlava, dostavba garáží a související stavební práce“**.
2. Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinném znění s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

III.

1. Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován změnovými listy a položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho přílohy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že za řádně a včas zhotovené dílo předané v termínech uvedených ve smlouvě, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu díla v celkové výši takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	46.871,86 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>9.843,09 Kč</u>
Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH	56.714,95 Kč

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	24.127.725,15 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>5.066.822,28 Kč</u>
Cena prací celkem vč. DPH	29.194.547,43 Kč

(slovy: dvacetdevětmilionůjednostodevadesátčtyřitisícpětsetčtyřicetsedumkorunčeských a 43 haléřů)

IV.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ze dne 28.6.2018, všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a nadále účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list č. 3.
2. Změnový list č. 4.
3. Změnový list č. 5
4. Změnový list č. 6
5. Změnový list č. 7

- 6. Změnový list č. 8
- 7. Změnový list č. 9
- 8. Změnový list č. 10

V Praze dne - 3 - 05 - 2019

V Jihlavě dne 29.04.2019

Za objednatele:

.....
brig. gen.
námě
Hasičs
.....
ředitele
ho sboru
y

Za zhotovitele:

.....
jednatel