

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3028H1180011 ze dne 04.09.2018

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (**osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů**)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent

2) Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

IČ: 64834042, DIČ: CZ64834042

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 9796140287/0100

Doručovací adresa:

Lesní stavby, s.r.o.

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jednatel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozu PS

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 2

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3028H1180011 ze dne 04. 09. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

„NPU, SH Velhartice, objekt čp. 3 – obnova hospodářského stavení“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

6.1. *Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:*

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

*Cena dle SoD a dodatku č. 1: **15 334 373,77 Kč bez DPH***

(slovy: patnáctmilionůtřistatřicetčtyřitisícůšedesát tři korun českých a sedmdesát sedm haléřů českých bez DPH)

Méněpráce dle změnových listů č. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 24 a 29 činí:

-2 156 233,- Kč bez DPH

(slovy: minus dvěmilionystopadesátšesttisícůdvěstětřicet tři korun českých)

Vícepráce dle změnových listů č. 1, 2, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 a 29 činí:

2 124 882,- Kč bez DPH

(slovy: dvěmilionystodvacetčtyřitisícůsmsetosmdesát dva korun českých)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

-31 351,- Kč bez DPH

(slovy: třicetjednatisícůtřicetšedesát jedna korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 činí:

15 334 373,77 Kč bez DPH - 31 351,- Kč bez DPH = 15 303 022,77 Kč bez DPH

(slovy: patnáctmilionůtřistatřicetdvacet dva korun českých a sedmdesát sedm haléřů českých bez DPH)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

**IV.
Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3028H1180011 ze dne 04. 09. 2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 4. 2019

V Plzni dne 18. 4. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
jednatel