

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 2/IN/956356,956407,404158/2019/1,6,75
název akce: Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300
uzavřené dne: 15.11.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Envisystem s.r.o.

sídlo: U Nikolajky 1085/15, 150 00 Praha 5

IČO: 48585904

DIČ: CZ48585904

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 17843

statutární orgán: Ing. [REDACTED], jednatel

Ing. [REDACTED], jednatel

Ing. [REDACTED], jednatel

zastoupený: Ing. [REDACTED], jednatelem

číslo telefonu: +[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatel práci dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **718 000,- Kč bez DPH.**

Vrbový potok, ř. km 0,893 – 2,300; Dodatek č. 1

II.

Vzhledem k časovému prodloužení procesu zpracování a vyhodnocení variantních návrhů technického řešení stavby včetně odpovídajících podkladových rozborů a s ohledem na výsledek jednání výrobního výboru konaného k této problematice, dochází k prodloužení termínu pro:

a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb, orgánů a organizací a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby, se prodlužuje termín **nejpozději do 30.06.2019**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 30-04-2019

V Praze dne 29/4/2019

Lesy České republiky, s.p. [00]
se sídlem Pámylova 116/15, Nový Hrást, Křovice
590 08 Hluzovec Křakové
IČ: 42196431, BIC: C242196431
Správa loků – oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

