

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (smlouvy zhotovitelem evidovaná pod č. 85/2018)

I.

Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, kastelán

2) Zhotovitel:

LARENO s.r.o.

IČ: 26447002, DIČ: CZ26447002

se sídlem: U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Doručovací adresa: Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

dodatek č. 1

smlouvy o dílo

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI. odst. 6.1. smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (smlouvy evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) na akci (dále jen „smlouva“):

„NPU, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“

III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) :

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. 1 - 6 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Předmětem změny jsou práce chybějící v položkovém rozpočtu definované ve změnových listech:

ZL 1 - Obnova krovu - tesařské spoje pro opravu krovu a stropů sektor M,N,O,L

ZL 2 - Obnova krovu - laťování - střešní plášť stará prelatura

ZL 3 - Obnova fasád - doplnění - zdivo pláště staré prelatury

ZL 4 - Obnova krovu - doplnění položek konstrukcí krovů a stropů neobsažených v položkovém rozpočtu - úsek M,N,O stropy a krov stará Prelatura

ZL 5 - Obnova krovu - vyklízení sutí - úsek M,N,O,L stará prelatura

ZL 6 - Obnova krovu - demontáž klempířských prvků- úsek střešní plášť M,N,O,L stará prelatura

2) Cena díla (čl. VI. smlouvy o dílo):

2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 1 - 6 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena dle SoD:

19 435 165,06,- Kč bez DPH + 4 081 384,66,- Kč DPH 21% = celkem 23 516 549,72,- Kč včetně DPH

(slovy: dvacetřímilionůpětsetšestnácttisícpětsetčtyřicetdevět korun českých a sedmdesát dva haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č. 3 činí:

35 592,- Kč bez DPH + 7474 Kč DPH 21% = 43 066 Kč vč. DPH

(slovy: minus čtyřicettřítisícšedesátšest korun českých)

Vícepráce dle změnových listů č. 1-6 činí:

2 696 147,- Kč bez DPH + 568 191,- Kč 21% DPH = 3 262 338,- Kč vč. DPH

(slovy: třímilionydvěstěšedesátdvatisíctřistatřicet osm korun českých)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

2 660 555,- Kč bez DPH + 558 717,- Kč 21% DPH = 3 219 272,- Kč vč. DPH

(slovy: třímilionydvěstědevatenácttisícdvěstěsedmdesát dva korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí:

22 095 720,06,- Kč bez DPH + 4 640 101,21,- Kč 21% DPH = 26 735 821,27,- Kč vč. DPH

(slovy: dvacetšestmilionůsedmsetřicetpěttisíc osm setdvacet jedna korun českých dvacet sedm haléřů vč. DPH)

IV.

Závěrečná ustanovení:

- 4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4.3. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo ev. č. 3021H1180018 ze dne 10. 10. 2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018) zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2019

Ve Stříbrné Skalici dne 30. 4. 2019

.....
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
ředitel

.....
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
jednatelka

Přílohy dodatku:

ZL 1 - Obnova krovu - tesařské spoje pro opravu krovu a stropů sektor M,N,O,L

ZL 2 - Obnova krovu - laťování - střešní plášť stará prelatura

ZL 3 - Obnova fasád - doplnění - zdivo pláště staré prelatury

ZL 4 - Obnova krovu - doplnění položek konstrukcí krovů a stropů neobsažených v položkovém rozpočtu - úsek M,N,O stropy a krov stará Prelatura

ZL 5 - Obnova krovu - vyklízení sutí - úsek M,N,O,L stará prelatura

ZL 6 - Obnova krovu - demontáž klempířských prvků- úsek střešní plášť M,N,O,L stará prelatura

Příloha č. 1