

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/137/P/SoD/2015
č. 02-O-2981-4847/15

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Úprava plavebních úžin Zbraslav a Štěchovice

Zpracování aktualizace návrhu plavební dráhy a zajištění podkladových rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 2006-8322071/0710
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56, Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/137/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2981-4847/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015, ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.12.2015 a DODATKU č. 2 ze dne 17.3. 2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 1 se v čl. V. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ vypouští z odstavce 1 a 2 původní text:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **15.9.2015, po celou dobu realizace DÍLA**, nejpozději však do **31.12.2015**.

2. a) bod A..... do 30. 11. 2015,
b) bod B (vyhodnocení, posouzení, průzkumy)..... do 30. 11. 2015,
c) bod B (vyjádření, stanovisko)..... do 40 dnů od obdržení stanoviska Povodí Vltavy s.p.

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě od **15.9.2015, po celou dobu realizace DÍLA**, nejpozději však do **13.01.2017**.
2. a) bod A..... do 30. 11. 2015,
b) bod B (vyhodnocení, posouzení, průzkumy)..... do 30. 11. 2015,
c) bod B (vyjádření, stanovisko)..... do 13. 01. 2017.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/137/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.02-O-2981-4847/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 15. 9. 2015, ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.12.2015 a DODATKU č. 2 ze dne 17.3. 2016 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne 25.11.2016

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
VRV, a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Úprava plavebních úžin Zbraslav a Štěchovice						
Projekt/stavba: Zpracování aktualizace návrhu plavební dráhy a zajištění podkladových rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 25.11.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	VRV a.s., Nábrežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, [REDACTED] projektant					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Změna termínu plnění bodu B (vyjádření, stanovisko)				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Úprava plavebních úžin Zbraslav š a Štěchovice - Zpracování aktualizace návrhu plavební dráhy a zajištění podkladových rozhodnutí z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 25.11.2016	
<i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Předmětem plnění bodu B (vyjádření, stanovisko) je získání příslušných stanovisek od DOSS, konkrétně se jedná o dvě stanoviska: stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a o vyjádření dle § 23 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb pro záměr projektu "Úprava plavebních úžin Zbraslav Štěchovice". Důvodem prodloužení termínu odevzdání je průtah ze strany správního orgánu, který k dnešnímu dni požadované stanovisko nezaslal. Navržená změna termínu je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a je nezbytná pro řádné dokončení plnění S/ŘVC/137/P/SoD/2015. Zhotovitel požádal o stanoviska na základě projektu, který vypracoval, a na základě souhlasného vyjádření povodí Vltavy s.p., ale termín vyřízení stanovisek je delší než bylo předpokládáno dle správního řádu.</i> [REDACTED]:						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, tato změna pouze prodlužuje termín na získání stanovisek jelikož předpokládaný termín jejich vyřízení nebyl DOSS splněn. tato změna by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení. Změna nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele, změnou se předmět plnění ani cena nemění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není irrelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není irrelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není irrelevantní						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není irrelevantní						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není irrelevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není irrelevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není irrelevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není irrelevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není irrelevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není irrelevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není irrelevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Termín dokončení díla do 13.1.2017</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	480.000,-Kč bez DPH	
Cena SoD po změně	480.000,-Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není irrelevantní</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není irrelevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není irrelevantní*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového list.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/137/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH		Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B (vyjádření, stanovisko)	80 000,-Kč		2017
garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	