



2012/2996/NM

**Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009,
uzavřené dne 29.12.2009,
na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a projektu spojovací chodby**

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009

číslo smlouvy zhotovitele: NM/1049/2010

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Národní muzeum
Sídlo:	Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele:	PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel
IČ:	00023272
DIČ:	CZ00023272
bankovní spojení (dále jen „objednatel“)	[REDACTED]

a

Zhotovitel:	Sdružení „Národní muzeum“
-------------	---------------------------

1. Zmocněnec sdružení:	VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Petr Nosek – předseda představenstva Ing. Milan Kubeš – místopředseda představenstva
IČ:	60193280
DIČ:	CZ60193280
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

2. člen sdružení:	SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:	Ing. Petr Lapáček – místopředseda představenstva Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zápis v Obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

2. PREAMBULE

Tento dodatek č.6 smlouvy o dílo je zpracován na základě Výzvy k podání nabídky č.j. 2012/2687/NM ze dne 16.07.2012 (dále jen Výzva).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace víceprací nad rámec původní smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009 na zhotovení projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a projektu spojovací chodby uzavřené 29.12.2009.

Jedná se o vypracování dále uvedených projektových dokumentací:

Rekonstrukce historické budovy

- změna zařízení staveniště v souvislosti se sloučením rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavby spojovací chodby do jednoho zadávacího řízení,
- změna dopravního opatření definovaná v DIO z důvodu sloučení rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavby spojovací chodby do jednoho zadávacího řízení
- nové řešení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v části teplovodního vytápění prostor vč. zásobování TUV, a to s využitím dodávky topné vody ze zdroje tepla umístěného v energocentru Státní opery Praha a současně nové řešení způsobu zásobování chladem, a to pomocí zdroje chladu umístěného ve energocentru Státní opery Praha (*předmětné řešení nebylo zadavatelem přijato při posuzování víceprací v souvislosti s uzavřením dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. OIR 428/2009*).

Spojovací chodba

- úprava realizační dokumentace stavby resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vyvolaná havárií kanalizace, která způsobila kavernu v místě podloží stávající základové desky budoucího atria spojovací chodby a je nutné na tuto kritickou situaci reagovat.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl.3 tohoto dodatku ke smlouvě je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky na:

236 170,- Kč bez DPH

(slovy dvěstětřicetšesttisícstosedmdesát korun českých),

tj. 283 404 ,- Kč s DPH 20 %,

(slovy dvěstěosmdesáttřítisícečtyřistačtyři koruny českých).

Rozpis ceny je v Příloze č.1 – Rozpis ceny předmětu díla tohoto dodatku.

- 4.2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena zahrnuje rozsah požadovaných služeb, které je zhotovitel povinen v rámci této ceny poskytnout objednateli při plnění této veřejné zakázky, dále obsahuje náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

- 4.4. Úhrada předmětů plnění dle čl.3 této smlouvy bude samostatně fakturována na základě daňových dokladů – faktur.
- 4.5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti j faktury na 30 kalendářních dnů. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele a zasílány nebo osobně doručeny ve dvojnásobném vyhotovení rovněž na adresu objednatele. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.
- 4.6. Cena za provedení díla nebo jeho části je považována za uhrazenou včas, pokud ke dni splatnosti ceny budou peněžní prostředky odpovídající ceně fakturované odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Doba plnění této zakázky je stanovena do termínu 15.9.2012.
- 5.2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 až 14-ti dnů k prostudování části díla. V případě kompletnosti části díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí části díla.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.
Oprávněné osoby objednatele:
 - [REDACTED]
- 6.2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.
Oprávněné osoby zhotovitele:
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Veškeré změny a doplňky dodatku mohou být provedeny jen formou dalších písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 7.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebudou dotčena ostatní ustanovení dodatku.
- 7.3. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené dodatkem se řídí smlouvou o dílo ONIR/489/2009, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

- 7.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 7.5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 7.6. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Příloha:
Příloha č.1 - Rozpis ceny předmětu díla

V Praze dne: 2/8/12

V Praze dne 6.8.2012

.....
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea
Za Objednatele



.....
Ing. Petr Nosek
předseda představenstva

.....
Ing. Milan Kubeš
místopředseda představenstva
Za Zhotovitele

VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČR 2689581/0100
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Příloha č. 1:

Rozpis ceny předmětu díla

č.	předmět plnění	Pracnost	Kč/hod	Cena v Kč
Historická budova - projektová dokumentace				
1.	změna zařízení staveniště v souvislosti se sloučením rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavby spojovací chodby do jednoho zadávacího řízení	160	410	65 600
2.	změna dopravního opatření definované v DIO z důvodu sloučení rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavby spojovací chodby do jednoho zadávacího řízení	40	410	16 400
3.	nové řešení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v části teplovodního vytápění prostor vč. zásobování TUV, a to s využitím dodávky topné vody ze zdroje tepla umístěného v energocentru Státní opery Praha a současně nové řešení způsobu zásobování chladem, a to pomocí zdroje chladu umístěného ve ennergocentru Státní opery Praha	293	410	120 130
Historická budova - projektová dokumentace celkem				202 130
č.	předmět plnění	Pracnost	Kč/hod	Cena v Kč
Spojovací chodba - projektová dokumentace				
1.	úprava realizační dokumentace stavby resp. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vyvolaná havárií kanalizace, která způsobila kavernu v místě podloží stávající základové desky budoucího atria spojovací chodby a je nutné na tuto kritickou situaci reagovat	74	460	34 040
Spojovací chodba - projektová dokumentace celkem				34 040
Celkem nabídková cena bez DPH				236 170
DPH 20 %				47 234
Celková cena včetně DPH				283 404