



**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. ONIR 428/2009,
uzavřené dne 29.12.2009,
na zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea
a projektu spojovací chodby**

číslo smlouvy objednatele: ONIR 428/2009
číslo smlouvy zhotovitele: NM/1049/2010

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Národní muzeum
Sídlo: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Michal Lukeš, PhD., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení „Národní muzeum“

1. Zmocněnec sdružení: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Michal Kapoun – místopředseda představenstva
Ing. Markéta Miková – člen představenstva
IČ: 60193280
DIČ: CZ60193280
Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368

a

2. člen sdružení: SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Petr Lapáček – místopředseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

2. PREAMBULE

Tento dodatek č.8 smlouvy o dílo je zpracován na základě Výzvy k podání nabídky č.j. 2013/2399/NM ze dne 31.5.2013 (dále jen Výzva).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace víceprací nad rámec původní smlouvy o dílo č. ONIR 428/2009 na zhotovení projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a projektu spojovací chodby uzavřené 29.12.2009.

Jedná se o vypracování dále uvedených projektových dokumentací:

Rekonstrukce historické budovy a spojovací chodba

- Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu prací, výkazu výměr a elektronické podoby soupisu prací pro výběr zhotovitele rekonstrukce hlavní (historické) budovy a stavby spojovací chodby tak, aby byla zcela v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Konkrétně se jedná o uvedení podrobného postupu při výpočtu celkového množství jednotlivých položek ve stavební části a v jednotlivých profesích a dále doplnění odkazů na textovou a grafickou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu a tím i celkové výměry položek.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl.3 tohoto dodatku ke smlouvě je stanovena v souladu s rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky na:

1 599 600,- Kč bez DPH

(slovy jedenmilionpětsetdevadesátdevětšestset korun českých),

tj. 1 935 516 ,- Kč s DPH 21 %,

(slovy jedenmiliondevětsetřicetpětšestšestnáct korun českých).

Rozpis ceny je v Příloze č.1 – Rozpis ceny předmětu díla tohoto dodatku.



- 4.2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena zahrnuje rozsah požadovaných služeb, které je zhotovitel povinen v rámci této ceny poskytnout objednateli při plnění této veřejné zakázky, dále obsahuje náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
- 4.4. Úhrada předmětů plnění dle čl.3 této smlouvy bude samostatně fakturována na základě daňových dokladů – faktur.

- 4.5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti j faktury na 30 kalendářních dnů. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele a zasilány nebo osobně doručeny ve dvojitým vyhotovení rovněž na adresu objednatele. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami.
- 4.6. Cena za provedení díla nebo jeho části je považována za uhrazenou včas, pokud ke dni splatnosti ceny budou peněžní prostředky odpovídající ceně fakturované odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1. Doba plnění této zakázky – předmět plnění uvedený v bodě č.3 dodatku č.8 SoD byl v době uzavření dodatku předán objednateli.
- 5.2. Místem předání a převzetí se rozumí sídlo objednatele.
- 5.3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 až 14-ti dnů k prostudování části díla. V případě kompletnosti části díla bez zjevných vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání a převzetí části díla.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.
Oprávněné osoby objednatele:
- 
- 6.2. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.
Oprávněné osoby zhotovitele:
- 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1. Veškeré změny a doplňky dodatku mohou být provedeny jen formou dalších písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 7.2. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení tohoto dodatku nebudou dotčena ostatní ustanovení dodatku.
- 7.3. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené dodatkem se řídí smlouvou o dílo ONIR/489/2009, příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
- 7.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku ke smlouvě a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek ke smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

- 7.5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 7.6. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č.1 - Rozpis ceny předmětu díla

V Praze dne: 2/4/13

V Praze dne: 9/7/13

.....
Ing. Michal Kapoun
místopředseda představenstva

.....
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea

.....
Ing. Markéta Miková
člen představenstva

Za Objednatele



Za Zhotovitele


VPÚ DECO PRAHA z. s. Podhábrská 1014/20
160 00 Praha 6, Č.Ú. 2699681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

		Nabídka na akci: Zpracování projektu rekonstrukce historické budovy Národního muzea a projektu spojovací chodby	
VPÚ DECO PRAHA a.s. <small>PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ÚSTAV ZÁŘE DESIGN, VISUAL IDENTITY AND CONSULTING ORGANIZATION</small>			
Předmět nabídky	Úprava dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle požadavků vyhlášky č.230/2012 Sb.		
Identifikační údaje uchazeče			
Název společnosti	VPÚ DECO PRAHA a. s.		
Sídlo	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6		
IČ	60193280		
DIČ	CZ60193280		
Bankovní spojení	ČSOB, a. s.; č. účtu: 2689881/0300		
Statutární zástupci (představenstvo a. s.)	Ing. Petr Nosek, předseda představenstva a.s. Ing. Michal Kapoun, místopředseda představenstva a.s.		
Osoby oprávněné k jednání	ve věcech smluvních a technických: Ing. Vladimír Pospíšil, ředitel ateliéru pozemních staveb tel.: 220 188 124 fax: 220 188 330 e-mail: pospisil@vpupraha.cz		
Nabídková cena			
Činnost	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Historická budova Národního muzea	1 518 640	318 914	1 837 554
Spojovací chodba	80 960	17 002	97 962
Cena celkem (Kč)	1 599 600	335 916	1 935 516

V Pr

 Ing. [redacted]
 ředitel ateliéru pozemních
 staveb

 VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 1014/20
 160 00 Praha 6, ČÚ 2689881/0300
 IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KALKULACE CENY

Spojovací chodba			
DVZ dle vyhl. 230/2012 Sb.	Sazba	Hodiny	Cena
Specifikace prací			
Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby			
Architektonické a stavebně technické řešení	460,00	18	8 280
Konstrukce železobetonové monolitické a ocelové	460,00	53	24 380
Zdravotně technické instalace	460,00	18	8 280
Zařízení pro vytápění a chlazení staveb	460,00	9	4 140
Zařízení vzduchotechniky	460,00	12	5 520
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	460,00	16	7 360
Slaboproudé systémy a měření a regulace	460,00	16	7 360
Komunikace a plochy	460,00	6	2 760
Venkovní trubní vedení	460,00	8	3 680
Kabelové vedení	460,00	20	9 200
Soupis prací dle § 2 až § 6 vyhlášky	460,00	53	24 380
Výkaz výměr dle § 7 až § 11 vyhlášky	460,00	88	40 480
Elektronická podoba soupisu prací dle § 12 až § 14 vyhlášky	460,00	35	16 100
Spojovací chodba celkem v Kč bez DPH	x	176	80 960
DPH 21 %	x	x	17 002
Spojovací chodba celkem v Kč vč. DPH	x	x	97 962

Komentář k jednotlivým výše uvedeným vícepracím:

Obsahem výše uvedených víceprací je aktualizace soupisu prací, výkazu výměr a elektronické podoby soupisu prací dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukce hlavní budovy a stavby spojovací chodby tak, aby byla zcela v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Konkrétně se jedná o uvedení a doložení podrobného postupu při výpočtu celkového množství jednotlivých položek ve stavební části a v jednotlivých profesích, doplnění odkazů na textovou a grafickou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu a tím i celkové výměry položek a dále v zapracování formálních úprav dokumentace plynoucích z požadavků vyhlášky a s tím souvisejících připomínek investora a projektového manažera.

Výkazy výměr ve stavební části i profesích jsou přepracovány tak, aby byly jednoduše (po menších celcích dodávek a montáží) a prokazatelně kontrolovatelné podle výkresové dokumentace a aby umožňovaly kontrolu množství v logické vazbě na postupné dokončování a předávání jednotlivých staveb, stavebních a inženýrských objektů, případně částí stavby nebo jejího vnitřního vybavení (profesních částí) dodavatelem stavby investorovi. Tato úprava projektové dokumentace je provedena diferencovaně dle specifik jednotlivých profesních částí takto:

- výkazy výměr po jednotlivých, samostatně označených systémech nebo zařízeních a provozuschopných celcích (např. VZT, zdvihací zařízení, SHZ atd.);
- výkazy výměr zpracované po jednotlivých podlažích, zvláště stoupačky, vodorovné rozvody, strojní vybavení (např. ZTI, slaboproud, silnoproud apod.);
- výkazy výměr sestavené jako konkrétní kombinaci obou předchozích variant (stroje samostatně, rozvody samostatně);
- uvedení odkazů na konkrétní přílohu DVZ SO/IO s upřesněním části, ze které jsou čerpány dohledatelné podklady pro výpočet výkazů výměr.

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KALKULACE CENY

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea			
DVZ dle vyhl. 230/2012 Sb.	Sazba	Hodiny	Cena
Specifikace prací			
Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby			
Architektonické řešení a stavebně technické řešení	410,00	1 112	455 920
Fasádní a střešní plášť, podhledy atrií	410,00	370	151 700
Klíčové hospodářství	410,00	2	820
Prostorová akustika	410,00	20	8 200
Stavebně konstrukční část	410,00	260	106 600
Ocelová konstrukce	410,00	50	20 500
Zdravotně technické instalace	410,00	322	132 020
Plynová zařízení	410,00	5	2 050
Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb	410,00	207	84 870
Zařízení vzduchotechniky	410,00	520	213 200
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	410,00	332	136 120
Slavnostní osvětlení	410,00	52	21 320
Slaboproudé systémy, měření a regulace	410,00	163	66 830
Zdvíhací zařízení, ostatní zařízení	410,00	60	24 600
Požárně bezpečnostní zařízení	410,00	7	2 870
Gastronomické zařízení	410,00	5	2 050
Technologie fontány	410,00	26	10 660
Kabelová vedení	410,00	29	11 890
Komunikace a plochy, venkovní trubní vedení	410,00	74	30 340
Sadové úpravy	410,00	10	4 100
Úpravy v SOP	410,00	78	31 980
Soupis prací dle § 2 až § 6 vyhlášky	410,00	1 296	531 360
Výkaz výměr dle § 7 až § 11 vyhlášky	410,00	2 038	835 580
Elektronická podoba soupisu prací dle § 12 až § 14 vyhlášky	410,00	370	151 700
Rekonstrukce historické budovy NM celkem v Kč bez DPH	x	3 704	1 518 640
DPH 21 %	x	x	318 914
Rekonstrukce historické budovy NM celkem v Kč vč. DPH	x	x	1 837 554

Komentář k jednotlivým výše uvedeným vícepracím:

Obsahem výše uvedených víceprací je aktualizace soupisu prací, výkazu výměr a elektronické podoby soupisu prací dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukce hlavní budovy a stavby spojovací chodby tak, aby byla zcela v souladu se zněním vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Konkrétně se jedná o uvedení a doložení podrobného postupu při výpočtu celkového množství jednotlivých položek ve stavební části a v jednotlivých profesích, doplnění odkazů na textovou a grafickou část dokumentace tak, aby byla umožněna kontrola postupu výpočtu a tím i celkové výměry položek a dále v zapracování formálních úprav dokumentace plynoucích z požadavků vyhlášky a s tím souvisejících připomínek investora a projektového manažera.

Výkazy výměr ve stavební části i profesích jsou přepracovány tak, aby byly jednoduše (po menších celcích dodávek a montáží) a prokazatelně kontrolovatelné podle výkresové dokumentace a aby umožňovaly kontrolu množství v logické vazbě na postupné dokončování a předávání jednotlivých staveb, stavebních a inženýrských objektů, případně částí stavby nebo jejího vnitřního vybavení (profesních částí) dodavatelem stavby investorovi. Tato úprava projektové dokumentace je provedena diferencovaně dle specifik jednotlivých profesních částí takto:

- výkazy výměr po jednotlivých, samostatně označených systémech nebo zařízeních a provozuschopných celcích (např. VZT, zdvihací zařízení, SHZ atd.);
- výkazy výměr zpracované po jednotlivých podlažích, zvláště stoupačky, vodorovné rozvody, strojní vybavení (např. ZTI, slaboproud, silnoproud apod.);
- výkazy výměr sestavené jako konkrétní kombinaci obou předchozích variant (stroje samostatně, rozvody samostatně);
- uvedení odkazů na konkrétní přílohu DVZ SO/IO s upřesněním částí, ze které jsou čerpány dohledatelné podklady pro výpočet výkazů výměr.