



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

2019000501

ČÍSLO: 2017000968

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“),
v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Zastoupený: prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,
rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/0100
ID datové schránky: ahqj9id
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: RNDr. Alexander Černý, kvestor
Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru investic
a majetku

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

ATELIER 2002, s.r.o.

Sídlo: Zachova 6,602 00 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vladislavem Vránou, jednatelem
IČO: 268 97 2700
DIČ: CZ26897270
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / 0300
ID datové schránky: a7kbrn
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43975
Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu výstavby došlo ke změně předpokládané lhůty realizace stavby z 12 měsíců na lhůtu 13,5 měsíců, dohodly se smluvní strany veřejné zakázky „RIFT - zpracování DPS včetně výkonu AD“, na změně ustanovení smlouvy v bodech 3.4.4, 5.3, a 13.7, 13. 9., 13. 11 a 13. 12, které se mění takto:



ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.4.4 Výkon AD v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1.3.4 této smlouvy:

- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby,
- ukončení výkonu AD: červenec 2019,
- **lhůta výkonu AD: 15 měsíců** (k termínu odstranění veškerých vad a nedodělků).

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

ČLÁNEK 5. HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.3 Celková výše honoráře je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:

odst.	předmět plnění	honorář zhotovitele		
		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
5.3.1	Dokumentace pro provádění stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.1 této smlouvy	1 090 000,-	228 900,-	1 318 900,-
5.3.2	Projektová dokumentace interiérového vybavení stavby (PDI) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy	20 000,-	4 200,-	24 200,-
5.3.3	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN) podle odst. 2.1.3.3 této smlouvy	30 000,-	6 300,-	36 300,-
5.3.4	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.4 smlouvy	<u>232 000,-</u>	<u>48 720,-</u>	<u>280 720,-</u>
5.3.5	Celkový honorář	<u>1 372 000,-</u>	<u>288 120,-</u>	<u>1 660 120,-</u>

ČLÁNEK 13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.7 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

13.9 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý smluvními stranami potvrzený stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



- 13.11** Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 13.12** Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
příloha číslo 1. Platební kalendář

Ve Zlíně dne 3.5.2019

V Brně dne 29. 4. 2019

za objednatele

RNDr. Alexander Černý, kvestor

za zhotovitele

Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel



Platební kalendář k fakturaci autorského dozoru při realizaci stavby dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 2017000968

Fakturační období	Fakturovaná částka bez DPH
Květen 2018	16 000 Kč
Červen 2018	16 000 Kč
Červenec 2018	16 000 Kč
Srpen 2018	16 000 Kč
Září 2018	16 000 Kč
Říjen 2018	16 000 Kč
Listopad 2018	16 000 Kč
Prosinec 2018	16 000 Kč
Leden 2019	16 000 Kč
Únor 2019	16 000 Kč
Březen 2019	16 000 Kč
Duben 2019	16 000 Kč
Květen 2019	16 000 Kč
Červen 2019	16 000 Kč
Červenec 2019	8 000 Kč
Celkem	232 000 Kč

Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel
ATELIER 2002, s.r.o.