



Dodatek č. 1 ke ke kupní smlouvě evidenční číslo objednatele K/05/2019 ze dne 4. 2. 2019

(podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

1. Účastníci smlouvy

ABCD Služby školám s.r.o.

Kaplanova 574, 460 02 Liberec 23

IČ: 62244892

DIČ: CZ62244892

Zastoupená: Jiřím Novým, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

Město Chrastava

nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČ: 00262871

DIČ: CZ00262871

Zastoupená: Ing. Michaelem Canovem, starostou

(dále jen objednatel)

Vzhledem k tomu, že:

v průběhu přípravy dodávky vnitřního vybavení základní školy došlo vzhledem k připojení kabeláže k nutnosti úpravy 8 ks stolů v místnosti č. 2.04 - počítačová učebna, sjednávají smluvní strany tento dodatek č. 1 bez vlivu na celkovou cenu zakázky.

2. Předmět dodatku č. 1:

2.1. V místnosti č. 2.04 jsou uloženy vždy v každé řadě stolů pod jedním stolem podlahové krabice na připojení kabeláže. Pod řadou tří stolů je krabice o rozměru 270 x 270 mm, pod řadou čtyř stolů je uložena krabice o rozměru 270 x 320 mm. Tento rozměr se nevejde pod stoly široké 800 mm, které jsou předmětem naší dodávky. Z tohoto důvodu je nutné v celé řadě čtyř stolů rozšíření stolu o 150 mm, tj. na 950 mm. Rozměry ostatních stolů zůstávají 800 mm.



2.2. Upravené schéma stolu je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Společná a závěrečná ustanovení:

3.1. Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění.

3.2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

Příloha č. 1 – upravené schéma.

V Chrastavě dne

V Liberci dne

Za objednatele:

Ing. Michael Canov, starosta

Za zhotovitele:

Jiří Nový, jednatel

