

LCR0917928



Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 100/924296/S954/2018/043/Paš
Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán : Ing. Josef Vojáček, generální ředitel ,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

- ve věcech technických jedná:

- [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

- [REDACTED], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

- [REDACTED], (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Fyzická osoba

Ing. Pavel Kubašta – Inženýrsko-projektová kancelář

sídlo: Žižkova 121, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

IČO: 15772675

DIČ: 5702141555

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: [REDACTED]

Není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 3.8.2018 Smlouvu o dílo č. **100/924296/S954/2018/043/Paš** na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby na akci „**PP PP p. Rybná, Velenice ř. km 0,3 – 1,2**“; dále jen „Smlouva o dílo“, kterou tímto dodatkem mění.

Při zpracování projektové dokumentace vyplynula nutnost zpracování plánu BOZP koordinátorem (čl. IV., odst. 8 v SoD). V důsledku uvedeného dochází ke změně ceny za řádně provedené dílo - navýšení ceny za řádně provedené dílo o 4 000,- Kč.

Cena za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci se mění následovně:

Původní cena dle SoD 49 500,- Kč bez DPH

Cena dle dodatku č. 2 53 500,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu

Dále předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo a dod č. 1, spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II. odst. 1. smlouvy o dílo.

Znění dle dod. č. 1:

**II.
Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.6.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **30.4.2019**

Znění dle dod. č. 2:

**II.
Doba plnění**

2. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15.6.2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **31.5.2019**

Ostatní body Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k SoD nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


30 -04- 2019

V Benešově dne

V Českých Budějovicích dne: *29.04.2019*



vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.
Objednatel



Inženýrsko-projektová kancelář

Zhotovitel

