



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č.1

číslo smlouvy objednatele: 25ZA-002018

číslo smlouvy zhotovitele: 24012019

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“) byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: ■■■■, č. ú. ■■■■

zastoupeno: ■■■■, generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ■■■■, ředitel provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■ vedoucí SSÚD

(dále jen „**objednatel**“)

a

název: **PRETOL s.r.o.**

se sídlem: Radimova 36, 169 00 Praha 6

IČO, DIČ: 25923501, CZ25923501

bankovní spojení: ■■■■, č. ú. ■■■■

zastoupen: ■■■■, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ■■■■, jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **CB desky – Lokální opravy úsek modernizace č. 12**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) ■■■■ byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4 113 992 Kč s DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
CB desky – Lokální opravy úsek modernizace č. 12	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	3 399 993	713 999	4 113 992

kteřážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto dodatku se upravuje příloha č. 2 – Soupis prací – výkaz výměr, kde se konkrétně jedná o tyto změny: *CB desky v PJP nebo ve stoupacím pruhu (PS, LS) – havarijní stav CB desek v jízdních pružích*

- Investorský rozpočet nebyl vůbec využit, protože tato oprava byla realizována jinou technologií.

Části CB desek v RJP (PS, LS) – výřezy CBK u SDP po Zhotoviteli modernizace D1 úseku 12

- Došlo k navýšení celkového rozpočtu z důvodu víceprací.

Zároveň tímto dodatkem je provedena následující změna odstavce uvedeného v Smlouvě o dílo:

Protože si objednatel přeje, aby stavba **CB desky – Lokální opravy úsek modernizace č. 12**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) [REDAKCE] byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 845 354,40 Kč s DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
CB desky – Lokální opravy úsek modernizace č. 12	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	2 351 532,60	493 821,80	2 845 354,40

Stávající příloha Soupis prací – výkaz výměr je tímto dodatkem zrušena a je nahrazena novým výkazem. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tento dodatek, který vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: _____ 8.2.2019 _____

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: ředitel provozního úseku
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____ 8.2.2019 _____

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

PRETOL s.r.o.