



KUJCP01GB18B

SZS/ODS H/255/2016

č. ev.: 010/16/199/03/01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VLAKY REGIONÁLNÍ DOPRAVY V RÁMCI „PROVOZNÍHO SOUBORU ŠUMAVA“ ZE DNE 25.11.2016

Jihočeský kraj

IČO: 70890650

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
zastoupený Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GW Train Regio a.s.

IČO: 28664116

se sídlem U Stanice 827/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1942
zastoupená Peterem Bosáčkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Dopravce**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ ze dne 25.11.2016 (dále jen „**Dodatek**“).

Preamble

- Mezi Objednatel a Dopravcem byla dne 25.11.2016 uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci „Provozního souboru Šumava“ (dále jen „**Smlouva**“), a to jako výsledek nabídkového řízení „Provozní soubor Šumava“ zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek pod číslem 104659 (dále jen „**Nabídkové řízení**“), které bylo zahájeno dne 15.7.2014;
- V průběhu Nabídkového řízení nastaly objektivní skutečnosti nezpůsobené ani jednou ze smluvních stran bránící uzavření Smlouvy, a to nejprve v podobě předběžných opatření vydaných v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. ÚOHS-S0203/2015/VZ a ÚOHS-S0590/2015/VZ a následně předběžných opatření vydaných v řízeních vedených Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 62 Af 52/2016 a 62 Af 78/2016;

- Smluvní strany při zahájení Nabídkového řízení, jakož i k okamžiku podání nabídek v rámci Nabídkového řízení předpokládaly, že k uzavření Smlouvy dojde nejméně 12 měsíců před stanoveným termínem zahájení plnění předmětu Smlouvy, což pro Dopravce představuje minimální čas nezbytný pro přípravu na zahájení plnění předmětu Smlouvy, a to zejména v podobě opatření vozidel nezbytných pro zajištění požadovaného dopravního výkonu;
- S ohledem na to, že v důsledku nepředvídatelných skutečností, které žádá ze smluvních stran nemohla předvídat, není objektivně možné zahájit plnění předmětu Smlouvy od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2016/2017, upravují si smluvní strany svá práva a povinnosti následovně.

I.

Předmět Dodatku

1.1 Ustanovení článku 3 odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

1. *Smluvní strany se dohodly, že Veřejné služby v drážní dopravě podle této Smlouvy budou Dopravcem provozovány v období od začátku platnosti jízdního řádu pro období 2017/2018 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2031/2032 (dále jen „Doba plnění“), tzn. celkem po dobu patnácti období platnosti jízdního řádu.*

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Jestliže se některé ustanovení tohoto Dodatku, nebo jeho část ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost tohoto Dodatku, či Smlouvy jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě smluvní strany změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení písemnou formou tak, aby bylo dosaženo úpravy, které odpovídá účelu a úmyslu stran v době uzavření tohoto Dodatku, která je hospodářsky nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení, popřípadě podniknou jakékoliv další právní kroky vedoucí k realizaci původního účelu takového ustanovení.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

2.5 Tento Dodatek je zhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Českých Budějovicích dne 25.11.2016

V Českých Budějovicích dne 25.11.2016

Za Objednatele Jihočeský kraj

Za Dopravce GW Train Regio a.s.



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Peter Bosáček
předseda představenstva