



Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace železničního uzlu Pardubice“

uzavřené dne 23. 5. 2018 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1612/2018**

ISPROFOND: 5533720002

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Uzel Pardubice_P“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 22. 01. 2018

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 6088

bank. spojení:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 22. 01. 2018

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18-131.250**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 5. 4. 2019, č. j. 19/002835/250 se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění Díla.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při podrobném rozpracování svislých nosných prvků lávky (pilířů) pro pěší podle předané DÚR „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD“ není možné v současném stavu v případě jednoho pilíře dodržet normové technické řešení, které by bylo z hlediska platných předpisů a bezpečnosti přijatelné.

Navržený pilíř lávky v kolejišti mezi stávajícími neupravovanými kolejemi č. 31 a 33 nesplňuje požadavky na volný schůdný a manipulační prostor (VSMP) podél kolejí č. 31 a 33 dle čl. 8.2 ČSN 73 6320 Prostorová průchodnost na dráze celostátní, drahách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky (02/2019):

- nejmenší vzdálenost pilíře od přilehlé osy koleje č. 31 je 2639 mm, osová vzdálenost kolejí č. 31 a 29 je 4013 mm, v koleji č. 29 je výhybka č. 57,
- nejmenší vzdálenost pilíře od přilehlé osy koleje č. 33 je 2766 mm, osová vzdálenost kolejí č. 33 a 35 je 3624 mm, koleje se rozbíhají z výhybky č. 59.

1.2. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění 1b. Dílčí etapy a 2. Dílčí etapy, jak je uvedeno v nové Příloze č. 5 Harmonogram plnění.



Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 této Smlouvy Harmonogram plnění, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1.4. Dále se smluvní strany na základě žádosti Zhotovitele a v souladu s ustanovením článku 7.4.2 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, dohodly na doplnění poddodavatele, který je nově uveden v Příloze č. 8 Seznam poddodavatelů.

Zhotovitel současně prohlašuje, že nově doplněný poddodavatel nenahrazuje žádného z poddodavatelů, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v rámci zadávacího řízení prokázal chybějící část kvalifikace.

Zhotovitel dále prohlašuje, že nově doplněný poddodavatel nebude plnit alespoň 10 % finančního rozsahu plnění veřejné zakázky. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že plnění nově doplňovaného poddodavatele není v rozporu se stanoveným poddodavatelským omezením.

V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů je nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Seznam poddodavatelů Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.

2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 8 Smlouvy.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.5 Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 24.4.2019

V Praze dne 29.4.2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.



Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesе odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Příloha č. 1 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1a. Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 10% ceny za zpracování Projektu	Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>1b. Dílčí etapa</u>	do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 60% ceny za zpracování Projektu	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení, Technický průkaz prokazující možnost následné realizace Ostřešanské spojky	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 30% ceny za zpracování Projektu	Definitivní předání Projektu s kompletní dokladovou částí se zpracovanými připomínkami z projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Změna územního rozhodnutí v právní moci
<u>3. Dílčí etapa</u>	30 měsíců (předpoklad 06/2020 – 12/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 30 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 31.12. 2022</u> (v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)





Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

Projekt je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesе odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČ)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z ceny za plnění díla v rozsahu 13.2 Pokynů pro dodavatele
Stráský, Hustý a partneři s. r. o. Bohunická 133/50, 619 00 Brno IČ: 188 27 527	Zpracování díla dle bodu 13.2 Pokynů pro dodavatele.	80 % z hodnoty vyhrazených změn závazků ze smlouvy
Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 IČ: 45312338	<ul style="list-style-type: none"> Trolejbusové trakční vedení 	
4roads s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1426/7, 16000 Praha IČ: 063 27 354	<ul style="list-style-type: none"> Přeložky inženýrské sítě – horkovody, plynovody 	
SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 688/26, 611 36 Brno IČ: 449 60 417	<ul style="list-style-type: none"> Energetické výpočty Mostní a inženýrské objekty 	
CTECH s.r.o. Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 IČ: 264 94 183	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizace 	
VIN Consult s.r.o. Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 IČ: 496 14 967	<ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty 	
STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 286 95 097	<ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty 	
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 276 24 218	<ul style="list-style-type: none"> Železniční spodek – pražcové podloží 	
INGREMO s.r.o. Janáčkova 4642/5d, 79601 Prostějov IČ: 135 82 275	<ul style="list-style-type: none"> Pozemní objekty 	
Libor Brož Havlíčkova 1549/26, 412 01 Litoměřice IČ: 467 20 880	<ul style="list-style-type: none"> Měření hluku 	
Arrano Group s.r.o. Střední novosadská 7/10, 779 00 Olomouc IČ: 267 92 303	<ul style="list-style-type: none"> Posouzení analýzy rizik podle směrnice 402/2013 	
Ing. Radek Brokl Husova 525, 506 01 Jičín IČ: 664 26 219	<ul style="list-style-type: none"> Technická pomoc, inženýrské (mostní) objekty 	
Ing. Stanislav Marhold V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň IČ: 444 62 948	<ul style="list-style-type: none"> Objekty sdělovacího zařízení 	
CELKEM %		



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 269169

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bf7bf1ae-7301-41d4-b480-13da1c3fe82c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.05.2019 11:25:01



2e7550b1-6bfa-453c-be17-2a9429ac3653