

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 12/B/19

## Smluvní strany

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33  
sídlo: **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**  
zastoupená: **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**  
IČ: **00377015**  
DIČ: **CZ00377015**  
bankovní spojení:  
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce:  
smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace  
realizační: Ing. Radek Martinec, provozní náměstek  
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“ )

a

**SILBA s.r.o.**  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 17672  
sídlo: **Částkova 1977/73, Plzeň, 326 00**  
zastoupená: **Ing. Jiřím Aulíkem, jednatelem**  
IČ: **26397242**  
DIČ: **CZ26397242**  
bankovní spojení:  
č. účtu:

osoby oprávněné k jednání po stránce :  
smluvní: Ing. Jiří Aulík, jednatel společnosti  
realizační: Vladimír Maruš, ředitel společnosti  
stavbyvedoucí: Karel Němec  
mistr na stavbě: Milan Lívanec

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“ )

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

## **„Opravy komunikací v areálu Zoo Plzeň – I. etapa“**

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. **Specifikace díla** a čl. III. **Cena díla** takto :

## Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce x méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1, jež tvoří jako přílohy součást tohoto dodatku č. 1.

Změnový list - oceněný výkaz výměr byl zpracován zhotovitelem a odsouhlasen objednatel a byl vytvořen na základě smluvními stranami přijatých a vzájemně odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

## Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě změnového list č. 1 navyšuje o částku 93.874,42 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 1.478.658,27 Kč bez DPH**

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
2. Plnění předmětu tohoto dodatku č. 1 před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a tohoto dodatku a řídí se jimi práva a povinnosti z nich vzniklá.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha : změnový list č. 1 – výkaz výměr s vyčíslenými vícepracemi a méněpracemi.

V Plzni dne 29.4.2019

V Plzni dne 29.4.2019

Objednatel :

Zhotovitel :

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Ing. Jiří Aulík  
jednatel společnosti  
SILBA s.r.o.