

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
dále též „objednatel“

a

Společnost/podnikatel

ACG-Real s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Radimova 622/38 , 169 00 Praha 6
zastoupená/ý : Lubomír Smažík , jednatel společnosti
IČ: 270 94 359
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, C 95793
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
dále též „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

II.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky „KOPIDLNO č.p. 1, STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ, REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ“

III.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:
 - a) změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. §222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – práce dle Změnového listu č.4 ; a

- b) dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodu výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících, které nebudou realizovány s ohledem na změnu podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – práce dle Změnových listů č. 2 a č. 3.
2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle písm. b) tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány společně s cenovým nárůstem podle Dodatku č. 1, nepřesáhne 30% původní ceny závazku. V souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ se do limitu 30% pro přípustnost cenového nárůstu nezapočítávají změny dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ – změny podle písm. a) tohoto ustanovení.
3. Hodnota změn závazku ze smlouvy podle písm. b) nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky.
4. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
5. Změny podle písmene a) tohoto článku činí celkem :
Méněpráce :
134.306,- Kč bez DPH
6. Změny podle písmene b) tohoto článku činí celkem :
Vícepráce :
486.467,74 Kč bez DPH
Méněpráce :
262.226,40 Kč bez DPH
7. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí :
486.467,74 Kč bez DPH
8. Celkové stavební práce, které nebudou realizovány - méněpráce dle tohoto dodatku činí :
396.532,40 Kč bez DPH
9. Celková smluvní cena se navyšuje o **89.935,34 Kč bez DPH**

IV.

Vymezení rozsahu změn

- Čl. 6 Cena díla odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH: 5.483 023,23 Kč bez DPH

DPH (21%): 1.151 434,88 Kč

Celkem: 6.634 458,11 Kč s DPH

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnové listy č.2, 3 a 4

V Hradci Králové dne:

7. 12. 2016

V Táboře dne:

7. 12. 2016

Za objednatele
Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje

Za zhotovitele
ACG-Real s.r.o.
Lubomír Smažík
jednatel