

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 4/2018-537100 (KoPÚ Velký Újezd u Chorušic)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3-Žižkov

Zastoupen:

Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ing. Jiří Veselý

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Gabriela Poláková, Pobočka Mělník

Adresa:

Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon:

XXXXX

725 950 114

E-mail:

melnik.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

AGROPLAN, spol. s r. o.

Sídlo:

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupen:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXX, XXXXX

Telefon:

XXXXXX / XXXXX

E-mail:

XXXXXX

ID DS:

pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu:

31405/0300

IČO:

48110141

DIČ:

CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedenému:

Úřad městské části Praha 4

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

XXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:

XXXXXX

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100, uzavřené dne 4. 1. 2018 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r. o. Praha ve znění dodatku č. 1 a 2.

I.

V návaznosti na dokončení dílčích částí 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. výše uvedené smlouvy. Uzavřením obvodu upravovaného území zároveň byla upřesněna výměra obvodu, která se zvýšila z předpokládaných 495 ha na skutečných 495,4842 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele o aktualizaci počtu MJ dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	počet MJ dle SoD	cena za MJ [Kč]	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	495	500	247 500	496	248 000
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	50	2 000	100 000	58	116 000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	180	2 000	360 000	170	340 000
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	495	300	148 500	496	148 800
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	325	160 875	496	161 200
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	525	259 875	496	260 400
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	495	525	259 875	496	260 400
3.6.	Mapové dílo	ha	495	500	247 500	496	248 000
Celkem					1 784 125		1 782 800

a v důsledku toho se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE CENY	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 262 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	670 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	248 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	235 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 415 300,- Kč
DPH 21%	507 213,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 922 513,- Kč

Vzniklé více práce a méně práce jsou v absolutní hodnotě 38 675,- Kč, tj. dochází ke změně 1,60 % vůči původní hodnotě celé zakázky.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 4/2018-537100 uzavřené dne 4. 1. 2018 ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 6. 5. 2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel