

Změnový list číslo**06****Identifikace akce**

Název akce:	Rekonstrukce polikliniky Zahradníková III
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zhotovitel:	JAPEZ, spol. s r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

Těsnění venkovních oken

Část díla dotčená změnovým listem

Repase oken Nerudova 7

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Neřešeno

Nové řešení :

Těsnění venkovních křídel, včetně zafrézování

Zdůvodnění změny :

Zajištění vyšší těsnosti

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

žádný

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Záznam veden v zápise z KD č. 8

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu: nižší únik tepla

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 88 224,00 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 88 224,00 Kč**

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Jaroslav Pezlar		

Úplnost změnového listu zkontroloval:

Datum:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	15.03.2019	Vícepráce 6	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
6	Těsnění venkovních oken		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
1861	Repase oken Nerudova 7		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	JAPEZ spol. s r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
			1861

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	85 654	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	ZRN celkem	85 654	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS	ZRN+HZS	85 654	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	88 224	Ostatní náklady celkem
			2 570

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	88 224 Kč
DPH	21,0 %	18 527 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 751 Kč

Poznámka :

Stavba :	1861 Repase oken Nerudova 7	Rozpočet :	15.03.2019
Objekt :	6 Těsnění venkovních oken	Vícepráce	6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	85 654	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	85 654	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	1,0	85 654	857
Oborová přírážka	0	0,0	85 654	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 654	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 654	0
Zařízení staveniště	0	1,0	85 654	857
Provoz investora	0	1,0	85 654	857
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 654	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 654	0
CELKEM VRN				2 570

Položkový rozpočet

Stavba :	1861 Repase oken Nerudova 7	Rozpočet:	15.03.2019
Objekt :	6 Těsnění venkovních oken		Vícepráce 6

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množstv	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl	766	Konstrukce truhlářské						
1	762135114R00	Těsnění venkovních křidel <i>Včetně frézování drážky, přesunu křidel, manipulace s okny v dílně a dodávky těsnění</i>	m	452,00	189,50	85 654,00	0,00016	0,07232
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				85 654,00		0,07232