

**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 22/2018**

č. Easy archivu: 2018_01601

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem : Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsané u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený : Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické : ██████████ – manažer provozního útvaru
██████████ - manažer provozu vodovody Louny,
Severočeská servisní, a.s.
IČO : 49099451
DIČ : CZ49099451
Bankovní spojení : KB Teplice, č.ú.: 3507501/0100
Telefon : ██████████
E-mailová adresa : ██████████

1.2. Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupený: ██████████ jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: ██████████
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha
Číslo účtu: 218327604/0300
Telefon/fax: ██████████
E-mailová adresa: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 22/2018 na akci ČS Hrádek – stavební oprava - je změna času plnění na žádost zhotovitele. Důvodem je plná kapacita a časový skluz zakázek a následné přerušení prací v zimním období.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla na ██████████

3.2. Zahájení stavby: ██████████

3.3. Dokončení stavby: ██████████

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.


Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti!

Teplice 18 -02- 2019

Žatec - 8 -03- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti

