


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Prodloužení kanálů a lávky OT Hostivař III.“ č. 000547 00 17

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977, plátce DPH
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4581
(dále jen „Zhotovitel“)

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Prodloužení kanálů a lávky OT Hostivař III.“ č. 000547 00 17 uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla a současně na změně termínu pro zhotovení Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.
- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že **závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. III Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):**
 - Úpravy ocelové konstrukce montážních lávek,
 - Úpravy elektroinstalace montážních lávek,
 - Rekonstrukci podlahy a podkladních vrstev podlahy,
 - Úpravy rozvodů stlačeného vzduchu,
 - Demontáž výdechů vzduchotechniky a související opravu otvorů ve střeše,
 - Novou ocelovou konstrukci obnovených technologických kanálů,
 - Provedení bezpečnostního šrafování,
 - Rekonstrukce nevyhovujícího kolejiště včetně jeho uchycení a podkladních vrstev.

(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

Závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy se zužuje o tyto položky méněprací:

- Stavební úpravy pod úrovní terénu podlahy,
- Stavební úpravy nadzemních konstrukcí,

(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

- 2.2 Smluvní strany se dohodly na **zvýšení ceny Díla** uvedené v čl. 8.2 Smlouvy a to o částku ve výši 5.887.793,50 Kč bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 28.501.115,55 Kč bez DPH.**
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 6.235.764,06 Kč bez DPH.
- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje a mění, a to tak, že se zužuje o položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako méněpráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena méněprací činí úhrnem celkovou částku ve výši 347.970,56 Kč bez DPH.
- 2.5 Smluvní strany se současně dohodly, že termín 8 měsíců ode dne předání a převzetí Staveniště, stanovený pro předání celého Díla dle čl. 4.8 Smlouvy, se mění tak, že Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo Objednateli nejpozději 19 měsíců ode dne předání a převzetí prvního Staveniště.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Ivan Němec
statutární ředitel
VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost