

## DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 1-0020-00/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

**OBJEDNATELEM** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  
Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to  
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne  
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatku  
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

**ZHOTOVITELEM** VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2368

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva  
Ing. Martin Vejsada, místopředseda představenstva

IČ:

60193280

DIČ:

CZ 60193280

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0020-00/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 24. 10. 2005, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 4. 2006, DODATKU č. 2 ze dne 10. 8. 2006, DODATKU č. 3 ze dne 17. 10. 2013 a DODATKU č.4 ze dne 20. 6. 2014 upravuje takto:

**Předmětem Dodatku č. 5 je :**

A) Odstranění administrativního pochybení (numerické výpočtové chyby) v čl.III odst.1. Administrátor dodatku č.4 opomněl navýšení základní ceny z dodatku č.1, kde se základní cena navyšovala z 2 830 000 Kč na 3 125 000 Kč.

B) Dílčí změna v čl. IV **TERMÍN PLNĚNÍ**

- Autorský dohled

- Vytyčovací body stavby

Z důvodu dočasné nezahájení realizace stavby.

Celková smluvní cena v čl. III. Odst. 1 se mění takto:

bez DPH	.....	<b>3 681 000,00 Kč</b>
DPH – část 19%	.....	263 150,00 Kč
DPH – část 21 %	.....	482 160,00 Kč
Cena celkem, vč. DPH	.....	<b>4 426 310,00 Kč</b>

#### V čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Čl. IV odst.1 a 2 SoD S/ŘVC/00114/INV/SoD a Dodatku č.1 ze dne 3.4.2006 a Dodatku č.2 ze dne 10.8.2006 se vypouští a budou nahrazeny novým textem takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl.II smlouvy S/ŘVC/00114/INV/SoD včetně pozdějších dodatků 1,2,3 a 4 provede na svůj náklad a na své nebezpečí rozšířen o objem plnění viz. čl. III odst.1.

2. **Konkrétní termín zahájení prací: 20. 10. 2005**

##### **Závazné termíny ukončení a předání dílčích částí :**

- Geodetické zaměření místa stavby: do 15. 12. 2005
- Geotechnický průzkum: do 31 .01. 2005
- Zpracování dokum. pro ÚR včetně pozemkového elaborátu a propočtu investičních nákladů dle objemových ukazatelů var.1: do 28. 02. 2006
- Zpracování dokum. pro ÚR včetně pozemkového elaborátu a propočtu investičních nákladů dle objemových ukazatelů var.2: do 15. 10. 2006
- Zpracování posouzení vlivů stavby na životní prostředí v rozsahu potřebném pro podání žádosti o spolufinancování z fondů EU z titulu operačního programu Infrastruktura dle pokynu MŽP č.3/2004: do 15. 12. 2005
- Zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení související s vydáním ÚR: do 10. 12. 2006
- Zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 120 dnů po majetkoprávním vypořádání v rámci DUR
- Reambulance zaměření stávajícího stavu: do 31. 7. 2014
- Nová stanoviska správců sítí: do 31. 7. 2014
- Kontrolní kniha stavby: do 20. 8. 2014
- Agregace položek SP vč. technických podmínek: (do 30 dní po obdržení výsledků IGP)
- **Autorský dohled: od předání staveniště po dobu realizace stavby**
- **Vytyčovací body stavby: budou provedeny na základě výzvy od objednatele nejpozději do termínu předání staveniště.**
- Spolupráce na majetkoprávních záležitostech: do 30. 9. 2014
- Zajištění pravomocného SP včetně související inž. činnosti: (120 dnů po nabytí právní moci prodloužení platnosti územního rozhodnutí)


- Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele koncept:  
(do 30 dní po obdržení výsledků IGP)
- Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele čistopis:  
(do 14 dnů po obdržení připomínek ze strany OBJEDNATELE a nabytí právní  
moci stavebního povolení )

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0020-00/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 24. 10. 2005, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 4. 2006, DODATKU č. 2 ze dne 10. 8. 2006 a DODATKU č. 3 ze dne 17. 10. 2013 a Dodatku č.4 ze dne 20. 6. 2014 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 18. 9. 2015

Za OBJEDNATELE .....



**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR




Ředitelství  
vodních  
cest  
ČR




nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Za ZHOTOVITELE



**Ing. Lubor Hoďánek, MBA**  
předseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.




**Ing. Martin Vejsada**  
místopředseda představenstva  
VPÚ DECO PRAHA a.s.



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: [REDACTED]  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280





Handwritten scribble or signature.

Faint, illegible text or markings.

