

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1-0020-00/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 184/2396, PSČ 130 52

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků
č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITELEM VPÚ DECO PRAHA a.s.

Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 2368

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Petr Nosek – předseda představenstva
Ing. Martin Vejsada – místopředseda představenstva

IČ: 60193280

DIČ: CZ 60193280

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0020-00/20 (evidenční
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 24. 10. 2005, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 4. 2006 a
DODATKU č. 2 ze dne 10. 8. 2006 upravuje takto:

Z důvodů změny sazky DPH (změna sazby z 19% na 21 %) se:

1) v čl. III. odst. 1 „SMLUVNÍ CENA“ upravuje takto:

*SMLUVNÍ STRANY se dohodly na úpravě SMLUVNÍ CENY DÍLA s ohledem na navýšení smluvní ceny díla
o rozdíl v DPH u nerealizovaných druhů činností a to v tomto členění:*

1) **Nerealizované druhy činností a prací** k datu uzavření DODATKU č.3:

1.1. Zpracování dokumentace pro stavební povolení	1 180 000 Kč
1.2. Zajištění projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení související s vydáním stavebního povolení	90 000 Kč
1.3. Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení	30 000 Kč
1.4. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	440 000 Kč
Nerealizované druhy činností a prací celkem bez DPH	1 740 000 Kč

2) **DPH pro nerealizované druhy činností a prací** k datu uzavření DODATKU č.3:

2.1. DPH - původní sazba (19%)	330 600 Kč
2.2. DPH - nová sazba (21%)	365 400 Kč
2.3. Rozdíl v sazbě DPH	34 800 Kč

3) **Úprava smluvní ceny** 3 718 750 Kč (vč. DPH) o 34 800 Kč, tj. na **3 753 550 Kč (vč. DPH)**.


Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/00114/INV/SoD/05 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1-0020-00/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 24. 10. 2005, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 3. 4. 2006 a DODATKU č. 2 ze dne 10. 8. 2006 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI.

V Praze dne 17. 10. 2013

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Za ZHOTOVITELE


VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6, ČÚ: [redacted]
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

Ing. Petr Nosek
předseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.

Ing. Martin Vejsada
místopředseda představenstva
VPÚ DECO PRAHA a.s.