

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, 327 112 7230	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 011/001	Číslo ZBV: ZBV 1.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice, ZÚ km 1.0		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: M SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov Předmostí

Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2,3	Zhotovitel ✓
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle projektové dokumentace PDPS měla být provedena likvidace dřevěné zahradní chatky.
Po zpřístupnění pozemků při provádění přípravy území pro stavební činnost bylo zjištěno větší množství objektů skrytých ve vegetaci.
Skutečné množství chatek je dle vypracované pasportizace chatek.
Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zajistí upřesnění skutečného množství prováděných prací.

Na základě §19 SGR č. 18/2017 bylo ověřeno, že se nejedná o skupinu 1,2,3,4. Změna nevznikla na základě nepředvídaných důvodů a také nejsou zcela nezbytné pro řádné dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	132 921,00	132 921,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 04 -02- 2019	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 11 -02- 2019	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum 11 -02- 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 29 -01- 2019	podpis
			Číslo paré: 3