

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 109/01/15 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2015 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dne 25. 11. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 29. 06. 2016 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 10. 12. 2016 dodatek č. 3 k této smlouvě a dne 10. 06. 2017 dodatek č. 4 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 5 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčího plnění Smlouvy z příčiny změny technologie stavební úpravy předmětné silnice. Z tohoto důvodu musela být původní dokumentace ve stupni DÚR upravena a rozeslána k aktualizaci vyjádření dotčeným orgánům a správcům sítí. V návaznosti na výše uvedené důvody dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy a změně zaplacení ceny.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno a), b) a c),** ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů* **do 15. 11. 2019**
- zpracování PD a předání 1 paré DSP* **do 30. 11. 2019**
- předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací* **do 30. 07. 2020**

3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno a) a b)**, ve znění dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci **do 15. 11. 2019**
b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkami o nabytí právní moci **do 30. 07. 2020**

3.3 **Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2, písmeno b), c), d)**, (cena ve znění dodatku č. 1) se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo – protokolární předání kompletní **aktualizované** projektové dokumentace ve stupni DÚR vč. kompletní dokladové části – je zhotovitel oprávněn fakturovat 25 % z ceny díla za zpracování DÚR,
c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 25 % z ceny díla za zpracování DÚR a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za ÚR dle čl. V., bod 1., písm. b), věta první,
d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za DSP/PDPS/RDS,
e) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)) tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1., písm. b), věta druhá.

3.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
4.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 5 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 připojují svoje podpisy.

Dne 30.4.2019

.....

.....

ředitel

jednatel společnosti