

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 883/2017/OSM ze dne 8. 1. 2018 na dílo:
„Dolín, rekonstrukce místní komunikace v jižní části obce“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Adresa:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	[REDACTED] starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	REINVEST, spol. s r.o.
Adresa:	K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4- Lhotka
IČO:	654 10 840
DIČ:	CZ65410840
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	[REDACTED] jednatel

Z důvodu rozšíření předmětu plnění, které bylo vyvoláno podanými námitkami v rámci stavebního řízení, vznikla potřeba vyřešit prodloužení komunikace k poslednímu objektu (p. č. 185/8 v k. ú. Dolín) a s tím související doplnění jedné lampy veřejného osvětlení. Součástí bude i rozšíření vstupu u č. p. 38. Předmět plnění tak bude rozšířen o rozšíření projektové dokumentace, rozpočtu a výkazu výměr.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se rozšiřuje o odstavec 6.1.3 v následujícím znění:

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá doplněnou rozšířenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy nejpozději do **06. 05. 2019**.

Ustanovení v čl. VII. odst. 7.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 13. 12. 2017, ze dne 25. 5. 2018 a ze dne 6. 3. 2019 a to ve výši:

Cena díla bez DPH:	203 000,00 Kč
--------------------	---------------

DPH v zákonné výši:	42 630,00 Kč
---------------------	--------------

Cena díla včetně DPH:	245 630,00 Kč
------------------------------	----------------------

Slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 10. 4. 2019 pod číslem usnesení 04/13/2019/RM.

Ve Slaném dne 15. 4. 2019

V Praze dne 23. 4. 2019

██████████ starosta města

██████████ jednatel

zpracoval: ██████████ vedoucí úseku výstavby a údržby