

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ "Pošta Mohelnice, Nádražní - stavební úpravy vnitřních prostor"

STAVBA CELK		předání a převzetí staveniště										předání díla																																																											
P.č.	Činnost	1. týden		2. týden		3. týden		4. týden		5. týden		6. týden		7. týden		8. týden		9. týden		10. týden																																																			
1	Bourání konstrukcí																																																																						
2	Svislé a kompletní konstrukce																																																																						
3	Výplně oken																																																																						
4	Podlahy a podlahové konstrukce																																																																						
5	ZTI																																																																						
6	ÚT																																																																						
7	Elektromontaže																																																																						
8	VZT																																																																						
9	Úpravy povrchů vnitřní																																																																						
10	Podlahy z dlaždic																																																																						
11	Podlahy plovákové																																																																						
12	Obklady keramické																																																																						
13	Konstrukce truhlářské																																																																						
14	Konstrukce zámečnické																																																																						
15	Natěry a malby																																																																						
16	Čalounické úpravy																																																																						
17	Přesuny sutí a hmot																																																																						
Lhůta výstavby* : max. 70 kalendářních dní		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.



IČ: 25822802, DIČ: CZ25822802